

# 계속비사업조서

## □ 계속비사업조사

회계연도 : 2018년  
예산구분 : 2회추경

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구 분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			2018년 예산액	2019년 예산액	2020년이후 예산액	비 고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
일반회계					5건	53,870,000	299,734	276,781	22,953	4,091,783	2,482,411	1,609,372	8,603,000	11,210,133	29,665,350	
전략사업과	투자 인프라 구축	투자유치 활동 지원	마을단위 신규마을 (중광정지구 신규마을 조성공사)	기존(A)	○ 사업기간 : 2017~2018(2년) ○ 사업량 : 68세대 ○ 사업내용 : 주택단지 조성	6,188,000	-	-	-	1,668,000	1,668,000		4,520,000	-	-	연도별 사업비 변경 (부대비 추가)  사업기간 변경 (설계변경 및 지중화공사 반영)
				변경(B)	○ 사업기간 : 2017~2019(3년)	6,191,000	-	-	-	1,668,000	1,668,000		4,523,000	-	-	
				증감(B-A)		3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	
전략사업과	투자 인프라 구축	투자유치 활동 지원	정암리 전원마을 조성	기존(A)	○ 사업기간 : 2016~2018(3년) ○ 사업량 : 55세대 ○ 사업내용 : 대지조성	6,600,000	-	-	-	1,173,783	667,496	506,287	5,426,217	-	-	총사업비, 사업기간, 연도별 사업비 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2016~2021(6년) ○ 사업량 : 67세대	12,545,000	-	-	-	1,173,783	667,496	506,287	1,100,000	3,000,000	7,271,217	
				증감(B-A)		5,945,000	-	-	-				△ 4,326,217	3,000,000	7,271,217	
환경관리과	환경기초시설 운영	하수관거 관리	양양 노후 하수관로 정비사업	기존(A)	○ 사업기간 : 2018~2020(3년) ○ 위치 : 양양읍, 현북면, 현남면 일원  ○ 사업량 - 노후하수관거 교체 L=7.45km	7,176,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	2,959,000	3,217,000	연도별 사업비 변경
				변경(B)		7,176,000	-	-	-	-	-	-	600,000	2,959,000	3,617,000	
				증감(B-A)		-						△ 400,000	-	400,000		
안전건설과	교통망 확충	군도정비	거점지역기반시설지원(군도4호(월리~가평간)도로 개설사업))	기존(A)	○ 사업기간 : 2016~2020(5년) ○ 사업량 : 도로개설 L=4.6km (B=12m) ○ 사업내용 : 도로개설 L=4.6km	13,180,000	299,734	276,781	22,953	1,250,000	146,915	1,103,085	3,128,000	3,501,133	3,501,133	사업계획변경에따른 사업비조정 및 세부사업 명칭변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2016~2020(5년) ○ 사업량 : 도로개설 L=3.6km (B=9.0m) ○ 사업내용 : 도로개설 L=3.6km	13,180,000	299,734	276,781	22,953	1,250,000	146,915	1,103,085	1,128,000	5,251,133	5,251,133	
				증감(B-A)			-	-	-	-	-	-	△ 2,000,000	1,750,000	1,750,000	

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구 분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			2018년 예산액	2019년 예산액	2020년이후 예산액	비 고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
안전건설과	교통망 확충	군도확포장사업	수산항접근도로확장사업 (손양 동호~여운포구간/7 번국도)	기존(A)	○ 사업기간 : 2018~2022(5년) ○ 사 업 량 : 도로개설 L=2.82km ○ 사업내용 : 수산항접근도로 확 포장(동호~여운포간)	14,178,000	-	-	-	-	-	-	652,000	-	13,526,000	총사업비 및 연도별사 업비변경
				변경(B)		14,778,000				-	-	-	1,252,000	-	13,526,000	
				증감(B-A)		600,000				-	-	-	600,000	-	-	