

명시이월사업조서

□ 명시이월 사업 조서('17 ⇒ '18)

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2018 이월액				이월사유	완공 예정일
							계	국비	도비	군비		
합계			144건			38,623,026	28,907,241	7,888,361	2,170,800	18,848,080		
일반기계			140건			34,406,226	26,020,825	6,012,304	1,941,724	18,066,797		
기획감사실	군정의기획평가및정책개발	군정기획조정관리	군정시책추진	401-01	양양군 랜드마크조형을 설치 실시설계용역	30,000	30,000	-	-	30,000	실제공모로 사업 추진함에 따라, 공모기간 과다 소요	'18.4.30
기획감사실	법무행정 운영	승무 운영	소송수행 지원	201-01	소송수행변호사 선임료	266,500	114,500	-	-	114,500	지출시기 미도래	'18.12.31
허가민원과	대중교통육성지원	운송사업지원	주행세운수업계 유가보조금	307-09	주행세운수업계 유가보조금	319,387	75,616	-	-	75,616	집행잔액 목적외 사용 금지	'18.6.30
허가민원과	교통환경개선	교통시설물 운영	교통안전시설물 유지관리	401-01	정암리 교통안전시설물 설치사업	300,000	300,000	-	120,000	180,000	사업비(도비및군비) 확보 지연	'18.6.30
허가민원과	농지개발	농지개발관리	농지개발행위관리	207-01	농업진흥지역DB구축 및 KRAS등재 용역	10,000	10,000	-	-	10,000	농식품부 검토지연	'18.10.31
자치행정과	자치행정역량강화	군정협력체제구축	자율방범대운영지원	401-01	자율방범대, 적십자사 등 사무실 신축	489,250	459,045	-	-	459,045	신축부지 정비사업이 늦어짐에 따른 사업시기 미도래	'18.6.30
자치행정과	자치행정역량강화	군정협력체제구축	자율방범대운영지원	401-02	자율방범대, 적십자사 등 사무실 신축 감리비	7,150	7,150	-	-	7,150	신축부지 정비사업이 늦어짐에 따른 사업시기 미도래	'18.6.30
자치행정과	자치행정역량강화	군정협력체제구축	자율방범대운영지원	402-03	자율방범대, 적십자사 등 시설부대비	3,600	3,325	-	-	3,325	신축부지 정비사업이 늦어짐에 따른 사업시기 미도래	'18.6.30
자치행정과	주민 삶의 질 향상 지원	주민복지시설 운영관리	종합복지회관 운영관리	402-01	청곡1리 종합복지회관 신축	200,000	200,000	-	-	200,000	동절기 공사중지	'18.12.31
자치행정과	자치행정 역량 강화	참여행정 조성	동계올림픽 붐업 사업지원	201-01	성화봉송 운영지원	7,000	7,000	-	-	7,000	집행시기 미도래	'18.1.31
자치행정과	자치행정 역량 강화	참여행정 조성	동계올림픽 붐업 사업지원	301-09	성화봉송 운영지원	3,000	3,000	-	-	3,000	집행시기 미도래	'18.1.31
자치행정과	정보화기능강화	행정정보화유지관리	공공DB를 활용한 창조경제실현	207-02	2017공공데이터 개방포털활성화추진	10,000	10,000	-	3,000	7,000	사업기간 부족	'18.5.31
주민생활지원과	노인복지증진	노인복지시설지원	경로당운영 활성화 지원	401-01	양양군 노인회관 신축	870,000	870,000	-	-	870,000	건물위치, 규모 협의지연	'18.12.31
주민생활지원과	노인복지증진	노인복지시설지원	경로당운영 활성화 지원	402-02	연창리 마을회관 신축	500,000	500,000	-	100,000	400,000	건물규모 협의지연	'18.12.31
주민생활지원과	노인복지증진	노인복지시설지원	경로당운영 활성화 지원	402-01	조산리 경로당신축(설계비)	20,000	20,000	-	-	20,000	3회추경편성에 따른 공기부족	'18.12.31
경제도시과	도시개발	도시계획정비	광진지구 해안옹벽 보강사업	401-01	광진지구 해안옹벽 보강사업	20,000	20,000	-	-	20,000	절대공기 부족	'18.6.30
경제도시과	도시개발	도시계획정비	양양교~교육지원센터간지중화사업	401-01	지중화사업에 따른 도로정비(군정거리 교차로 정비)	800,000	800,000	-	-	800,000	절대공기 부족	'18.6.30
경제도시과	도시개발	도시계획정비	양양교~교육지원센터간지중화사업	402-03	양양교~교육지원센터간지중화사업	900,000	119,203	-	-	119,203	절대공기 부족	'18.6.30
경제도시과	도시개발	도시계획정비	시장주차장~제방도로간 도로개설	401-01	시장주차장~제방도로간 도로개설공사	1,196,000	356,560	-	45,800	310,760	절대공기 부족	'18.6.30
경제도시과	도시개발	도시계획정비	시장주차장~제방도로간 도로개설	401-03	시장주차장~제방도로간 도로개설공사부대비	4,000	770	-	67	703	절대공기 부족	'18.6.30
경제도시과	도시개발	도시계획정비	성장축진지역 개발사업(송이언어 디자인 거리조성사업)	401-01	성장축진지역 개발사업(송이언어 디자인 거리조성)	232,315	232,315	232,315	-	-	절대공기 부족	'18.12.31

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2018 이월액				이월사유	완공 예정일
							계	국비	도비	군비		
경제도시과	도시개발	도시계획정비	성장축진지역 개발사업(승이언어 디자인 거리조성사업)	401-03	성장축진지역 개발사업(승이언어 디자인 거리조성)	1,685	1,685	1,685	-	-	절대공기 부족	'18.12.31
경제도시과	도시개발	도시계획정비	주공아파트 인근 군계획도로 개설	401-01	주공아파트인근 군계획도로 개설공사	646,850	328,878	-	-	328,878	절대공기 부족	'18.12.31
경제도시과	도시개발	도시계획정비	주공아파트 인근 군계획도로 개설	401-03	주공아파트인근 군계획도로 개설공사	3,150	3,150	-	-	3,150	절대공기 부족	'18.12.31
경제도시과	도시개발	도시계획정비	연창리 군계획도로 개설	401-01	연창리 군계획도로 개설공사	397,480	242,633	-	-	242,633	절대공기 부족	'18.12.31
경제도시과	도시개발	도시계획정비	연창리 군계획도로 개설	401-03	연창리 군계획도로 개설공사	2,520	2,020	-	-	2,020	절대공기 부족	'18.12.31
경제도시과	도시개발	도시계획정비	양양초교 주변 정비공사	401-01	양양전통시장 주변정비사업(양양초교)	600,000	200,040	-	-	200,040	절대공기 부족	'18.6.30
경제도시과	도시개발	도시계획정비	구교연덕길~북문길 연결도로공사	401-01	구교연덕길~북문길 연결도로공사	198,556	183,150	-	-	183,150	절대공기 부족	'18.12.31
경제도시과	도시개발	도시계획정비	구교연덕길~북문길 연결도로공사	401-03	구교연덕길~북문길 연결도로공사	1,444	1,444	-	-	1,444	절대공기 부족	'18.12.31
경제도시과	도시개발	도시계획정비	양양여고~현산소규모요양원간 진입도로 확포장	401-01	양양여고~현산소규모요양원간 진입도로 확포장	150,000	150,000	-	-	150,000	절대공기 부족	'18.12.31
경제도시과	지역경제안전기반확립	전통시장 육성지원	전통시장 주차환경 개선사업	401-01	전통시장 주차장 신축사업	1,382,554	1,378,435	1,174,202	30,634	173,599	사업계획변경에 따른 보상지연	'18.12.31
경제도시과	지역경제안전기반확립	전통시장 육성지원	전통시장 주차환경 개선사업	401-02	전통시장 주차장 신축사업 감리비	21,561	21,561	18,367	479	2,715	사업계획변경에 따른 보상지연	'18.12.31
경제도시과	지역경제안전기반확립	전통시장 육성지원	전통시장 주차환경 개선사업	401-03	전통시장 주차장 신축사업 부대비	5,074	5,074	4,322	113	639	사업계획변경에 따른 보상지연	'18.12.31
경제도시과	지역경제안전기반확립	전통시장 육성지원	양양 웰컴센터 신축	401-01	양양 웰컴센터 신축사업	1,324,672	1,324,672	-	-	1,324,672	지출시기 미도래	'18.12.31
경제도시과	지역경제안전기반확립	전통시장 육성지원	양양 웰컴센터 신축	401-02	양양 웰컴센터 신축사업 감리비	169,928	169,928	-	-	169,928	지출시기 미도래	'18.12.31
경제도시과	지역경제안전기반확립	전통시장 육성지원	양양 웰컴센터 신축	401-03	양양 웰컴센터 신축사업 부대비	5,400	5,000	-	-	5,000	지출시기 미도래	'18.12.31
경제도시과	중소기업 육성지원	중소기업 경영 활성화	농공단지 조성 주민숙원사업	401-01	한우사육 기반시설 신축	100,000	100,000	-	-	100,000	준공시기 미도래	'18. 5.30
경제도시과	에너지 안전 및 공급개선	에너지 수급 지원	신재생에너지 주택지원사업(국가직접지원)	402-02	신재생에너지 주택지원사업	40,000	18,000	-	5,400	12,600	절대공기 부족	'18.5.31
세무회계과	재산관리	청사관리	청사 시설정비	401-01	청사 별관건물 증축공사	700,000	679,049			679,049	안전성 확보를 위해 응벽설치 설계 지연	'18.6.30
세무회계과	재산관리	공유재산관리	공유재산관리운영	401-01	공유재산정비사업	30,000	12,959			12,959	절대공기 부족	'18.6.30
문화관광과	해양관광진흥	해양관광 활성화	해안탐방로 조성사업	401-01	오산항-동호해변 해안탐방로 기본계획 및 실시설계	100,000	100,000	-	-	100,000	사업기간 부족	'18.5.28.
문화관광과	해양관광진흥	해변운영	해변 경계철책 철거	401-01	동해안 군 경계철책 철거사업	1,226,000	1,226,000	613,000	184,500	428,500	지출시기 미도래	'18.11.30.
문화관광과	관광기반확충및관리	지역축제 활성화 지원	해맞이축제 지원	201-03	해맞이축제	15,000	12,000	-	-	12,000	지출시기 미도래(행사기간과 출납폐쇄기한 중복)	'18.1.31.
문화관광과	관광기반확충및관리	문화예술행사 지원	문화올림픽 붐업사업	201-03	문화올림픽 붐업사업(해맞이축제 공연)	100,000	100,000	50,000	15,000	35,000	지출시기 미도래(행사기간과 출납폐쇄기한 중복)	'18.1.31.
문화관광과	관광기반확충및관리	관광기반구축	관광지시설유지관리	401-01	지경잔교관광지 조성사업 토지매입	401,796	401,796	-	-	401,796	사유지 토지 및 지장물 협의 지연	'18.3.31.
문화관광과	문화예술 진흥	군민 문화서비스 제공	각종 문화예술행사 지원	301-09	각종 공연 보상	15,000	10,000	-	-	10,000	지출시기 미도래(행사기간과 출납폐쇄기한 중복)	'18.1.31.

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2018 이월액				이월사유	완공 예정일
							계	국비	도비	군비		
문화관광과	문화예술진흥	문화예술행사지원	1시군1문화예술행사육성	307-02	상복골농요 및 수동골상여소리 공연지원	50,000	50,000	25,000	7,500	17,500	지출시기 미도래	'18.3.30.
문화관광과	문화재 보존관리	유형문화재 관리	국가지정 문화재 보수정비	401-01	양양 진전사지 삼층석탑 발굴조사	347,480	216,488	151,542	32,473	32,473	추가발굴 및 동절기 공사중지	'18.6.30.
문화관광과	문화재 보존관리	유형문화재 관리	국가지정 문화재 보수정비	401-01	양양 선림원지 삼층석탑 발굴조사(추가)	198,560	75,741	53,019	11,361	11,361	인허가 이행 및 동절기 공사중지	'18.6.30.
문화관광과	문화재 보존관리	유형문화재 관리	도지정 문화재 보수정비	401-01	의상대 보수정비	89,190	80,640	-	32,256	48,384	2회 추경편성에 따른 공기부족	'18.6.30.
문화관광과	문화재 보존관리	유형문화재 관리	도지정 문화재 보수정비	401-01	양양향교 보수정비	148,920	133,692	-	53,477	80,215	2회 추경편성에 따른 공기부족	'18.10.31.
문화관광과	문화재 보존관리	유형문화재 관리	도지정 문화재 보수정비	401-03	의상대 보수정비 업무추진	810	810	-	324	486	2회 추경편성에 따른 공기부족	'18.6.30.
문화관광과	문화재 보존관리	유형문화재 관리	도지정 문화재 보수정비	401-03	양양향교 보수정비 업무추진	1,080	1,080	-	432	648	2회 추경편성에 따른 공기부족	'18.10.31.
문화관광과	양양체육 경쟁력 강화	체육시설 확충	양양 테니스장 조성	401-01	테니스장 조성사업 시설비	1,295,000	575,862	172,759	80,621	322,482	동절기 공사중지	'18.4.30.
전략사업과	투자 인프라 구축	투자유치 활동 지원	마을단위신규마을(중광정지구 신규마을 조성)(자체)	401-01	문화재 정밀발굴 조사 용역	147,160	127,660	-	-	127,660	지출시기 미도래(용역기간 '17.11.17.~'18.1.5)	'18.1.5.
전략사업과	투자 인프라 구축	투자유치 활동 지원	전략기반 추진	401-01	정암리 진입도로 확포장 및 죽민속원사업	570,000	230,628	-	-	230,628	편입 사유지 보상 협의 지연	'18.5.30.
전략사업과	투자 인프라 구축	투자유치 활동 지원	전략기반 추진	401-01	대체재산 매입비	1,535,000	106,906	-	-	106,906	편입 사유지 보상 협의 지연	'18.5.30.
전략사업과	투자 인프라 구축	투자유치 활동 지원	월리(소방서 인근) 대지조성사업	401-01	분묘이전비	100,000	100,000	-	-	100,000	지출시기 미도래(분묘개장절차에 따라 집행)	'18.6.30.
전략사업과	전략사업 개발 및 추진	전략사업 개발	인구 택지	401-01	인구택지 타당성 조사용역	20,000	20,000	-	-	20,000	지출시기 미도래(용역기간 '17.11월~'18.2월)	'18.2.30.
산림복지과	농업기반강화	농업생산기반구축	시군수리시설 개보수	401-01	범부 가동보 보수	50,000	50,000	-	-	50,000	남해지구 농업용 관로 설치로 변경 추진	'18.6.30.
산림복지과	농업기반강화	농업생산기반구축	시군수리시설 개보수	401-01	수리시설 재해 응급복구	20,000	20,000	-	-	20,000	남해지구 농업용 관로 설치로 변경 추진	'18.6.30.
산림복지과	농업기반강화	농업생산기반구축	시군수리시설 개보수 (도비보조)	401-01	송전리 BOX 암거 설치공사	160,000	160,000	-	80,000	80,000	공기부족에 따른 이월	'18.6.30.
산림복지과	농업기반강화	농업생산기반구축	농촌중심지 활성화 (일반지구-서면)	202-01	서면 중심지 활성화 사업 국내여비	2,000	2,000	1,400	-	600	본사업 이월추진에 따른 국내여비 이월	'18.6.30.
산림복지과	농업기반강화	농업생산기반구축	농촌중심지 활성화 (일반지구-서면)	301-09	서면 중심지 활성화 사업 마을경영지원	6,000	6,000	4,200	-	1,800	본사업 이월추진에 따른 마을경영지원비 이월	'18.6.30.
산림복지과	농업기반강화	농업생산기반구축	농촌중심지 활성화 (일반지구-서면)	307-05	서면 중심지 활성화 사업 민간위탁금	80,000	63,000	44,100	-	18,900	본사업 이월추진에 따른 민간위탁금 이월	'18.6.30.
산림복지과	농업기반강화	농업생산기반구축	농촌중심지 활성화 (일반지구-서면)	401-01	서면 중심지 활성화 사업 시설비	1,837,362	1,648,656	1,153,699	-	494,957	건축물 증축에 따른 공기부족	'18.6.30.
산림복지과	농업기반강화	농업생산기반구축	농촌중심지 활성화 (일반지구-서면)	401-03	서면 중심지 활성화 사업 부대비	6,638	5,529	3,869	-	1,660	본사업 이월추진에 따른 부대비 이월	'18.6.30.
산림복지과	농업기반강화	농업생산기반구축	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	201-01	장승지구 취약지역 생활여건 개조사업	1,000	1,000	660	84	256	본사업 이월추진에 따른 운영비 이월	'18.6.30.
산림복지과	농업기반강화	농업생산기반구축	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	202-01	장승지구 취약지역 생활여건 개조사업	2,000	2,000	1,320	168	512	본사업 이월추진에 따른 국내여비 이월	'18.6.30.
산림복지과	농업기반강화	농업생산기반구축	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	301-09	장승지구 취약지역 생활여건 개조사업	10,000	10,000	6,600	840	2,560	본사업 이월추진에 따른 마을경영지원비 이월	'18.6.30.
산림복지과	농업기반강화	농업생산기반구축	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	401-01	장승지구 취약지역 생활여건 개조사업	1,393,083	1,074,785	652,304	93,546	328,935	사업대상자 선정지연	'18.6.30.
산림복지과	농업기반강화	농업생산기반구축	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	401-03	장승지구 취약지역 생활여건 개조사업	4,917	4,212	2,574	366	1,272	본사업 이월추진에 따른 부대비 이월	'18.6.30.

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2018 이월액				이월사유	완공 예정일
							계	국비	도비	군비		
산림복지과	농업기반강화	농업생산기반구축	소규모 농업기반 편익사업	401-01	간곡-회룡간 BOX교량 설치공사	100,000	100,000	-	-	100,000	공기부족에 따른 이월	'18.6.30.
산림복지과	농업기반강화	농업생산기반구축	소규모 농업기반 편익사업	401-01	내현 정족산 입구 교량 설치공사	90,000	90,000	-	-	90,000	공기부족에 따른 이월	'18.6.30.
산림복지과	농업기반강화	농업용수 운영	한밭대비용수개발	401-01	대형관정개발	110,000	35,503	-	20,981	14,522	공기부족에 따른 이월	'18.6.30.
산림복지과	농업기반강화	농업용수 운영	가뭄대책	401-01	대형관정개발	170,000	58,194	9,100	23,410	25,684	공기부족에 따른 이월	'18.6.30.
산림복지과	농업기반강화	농업용수 운영	가뭄대책	401-01	소형관정개발	60,000	60,000	-	30,000	30,000	공기부족에 따른 이월	'18.6.30.
산림복지과	농업기반강화	농업용수 운영	가뭄대책	401-01	남애지구 농업용 관로 설치	60,000	60,000	-	30,000	30,000	남애지구 농업용 관로 설치로 추진	'18.6.30.
환경관리과	폐기물 관리	종합폐기물 처리시설 조성	환경자원센터 조성	401-01	환경자원센터 우회도로 확포장공사	50,000	50,000	-	-	50,000	지출시기 미도래	'18.12.31
환경관리과	하수도관리	하수도운영관리	민원해결사업	401-01	남애리 주민건외사업(화장실 신축)(주민협약사업)	395,000	122,807	-	-	122,807	준공시기 미도래	'18.6.30
환경관리과	하수도관리	하수도운영관리	민원해결사업	401-02	남애리 주민건외사업(화장실 신축)(주민협약사업) 감리비	5,000	5,000	-	-	5,000	준공시기 미도래	'18.6.30
환경관리과	하수도관리	하수도운영관리	하수도 정비 기본계획	401-01	양양군 하수도정비기본계획(변경) 용역	700,000	368,121	-	-	368,121	준공시기 미도래	'18.2.9.
안전건설과	하천정비	하천 유지관리	지방하천 유지관리	401-01	지방하천(장승천) 정비사업	100,000	72,581	-	36,291	36,290	준공시기 미도래	'18.6.30
안전건설과	하천정비	하천 유지관리	지방하천 유지관리	401-01	지방하천(광정천) 정비사업	40,000	40,000	-	20,000	20,000	준공시기 미도래	'18.6.30
안전건설과	교통망확충	군도정비사업	군도유지보수	401-01	군도3호선 소교량(사교리)재가설공사	150,000	144,717	-	-	144,717	2회추경예산 반영 부족분 3회추경 확보	'18.6.30
안전건설과	교통망확충	낙후지역개발	성장촉진(구개발촉진)지구도로 개설(군도5호 여운포~송정간)	207-01	군도5호(여운포~송정간)사구정밀조사용역	110,000	110,000	-	-	110,000	2회추경예산반영(용역기간 1년 이상 소요)	'18.12.30
안전건설과	교통망확충	농어촌도로 정비사업	농어촌도로 확포장사업	401-01	강현206호(고속도로연결도로) 농어촌도로 확포장사업	950,000	938,862	-	-	938,862	관계기관(환경청) 행정절차지연	'18.08.31
안전건설과	교통망확충	농어촌도로 정비사업	농어촌도로 확포장사업	401-01	동계울림픽 개척지역 접근도로 개선공사(북양양IC연결도로)	1,295,320	1,276,164	-	-	1,276,164	관계기관(환경청) 행정절차지연	'18.08.31
안전건설과	교통망확충	농어촌도로 정비사업	농어촌도로 확포장사업	401-03	동계울림픽 개척지역 접근도로 개선공사(북양양IC연결도로)	4,680	4,479	-	-	4,479	지출시기미도래	'18.08.31
안전건설과	교통망확충	농어촌도로 정비사업	농어촌도로 확포장사업	401-01	용호리 진입로 확포장사업	198,560	189,346	-	-	189,346	토지협의지연	'18.08.31
안전건설과	교통망확충	농어촌도로 정비사업	농어촌도로 확포장사업	401-03	용호리 진입로 확포장사업	1,440	870	-	-	870	지출시기미도래	'18.08.31
안전건설과	교통망확충	농어촌도로 정비사업	농어촌도로 확포장사업	401-01	말곡리(현북101호) 마을진입로 확포장사업	150,000	150,000	-	-	150,000	2회추경예산반영	'18.03.31
안전건설과	교통망확충	농어촌도로 정비사업	농어촌도로 확포장사업	401-01	서면205호(용소리)농어촌도로 포장공사	90,000	90,000	-	-	90,000	2회추경예산반영	'18.03.31
안전건설과	교통망확충	농어촌도로 정비사업	농어촌도로 확포장사업	401-01	양양201호(기정~사천간)농어촌도로 확포장공사	467,120	83,558	-	-	83,558	토지보상지연 2회추경예산반영(70백만원)	'18.12.31
안전건설과	교통망확충	농어촌도로 정비사업	농어촌도로 확포장사업	401-03	양양201호(기정~사천간)농어촌도로 확포장공사	2,880	2,310	-	-	2,310	지출시기미도래	'18.12.31
안전건설과	교통망확충	소규모 민원해결	주민숙원해결사업	401-01	왕생골길1교 소교량 재가설사업	800,000	800,000	-	-	800,000	재난안전특별교부금(7억원) 3회추경예산 반영예정	'18.12.31
안전건설과	재난예방관리체계구축	재해위험시설물정비	재해위험지구정비	401-01	동호리월파방지사설설치사업	200,000	200,000	-	-	200,000	제2회 추경예산으로 절대공기부족	'18.6.30
안전건설과	교통망확충	소규모 민원해결	잔교리노후소교량재가설	401-01	잔교리노후소교량재가설사업	200,000	200,000	-	-	200,000	제2회 추경예산으로 절대공기부족	'18.10.30

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2018 이월액				이월사유	완공 예정일
							계	국비	도비	군비		
안전건설과	교통망확충	소규모민원해결	주민숙원해결사업	401-01	여운포리 마을도로 배수시설 정비공사	100,000	83,790	-	-	83,790	제2회 추경예산으로 절대공기부족	'18.6.30
안전건설과	교통망확충	소규모민원해결	주민숙원해결사업	401-01	용천리 마을도로 정비공사	20,000	18,780	-	-	18,780	토지관련 민원협의 지연	'18.6.30
안전건설과	교통망확충	소규모민원해결	주민숙원해결사업	401-01	장리 배터 도로포장공사	100,000	71,218	-	-	71,218	주변토지소유주 협의 지연	'18.6.30
안전건설과	교통망확충	소규모민원해결	주민숙원해결사업	401-01	하광정리 노후배수로 정비공사	40,000	34,078	-	-	34,078	제2회 추경예산으로 절대공기부족	'18.6.30
해양수산과	해양관광진흥	해양레저개발	수산항요트마리나항만개발	401-01	수산항 요트마리나 항만개발	695,590	580,544	290,272	87,082	203,190	요트인양기 조달계약 지연	'18.3.30.
해양수산과	해양관광진흥	해양레저개발	수산항요트마리나항만개발	401-03	수산항 요트마리나 항만개발	4,410	1,174	587	176	411	요트인양기 조달계약 지연	'18.3.30.
해양수산과	어업경쟁력 강화	어업인육성 및 활동 증진	귀어귀촌 홈스테이 사업	307-02	귀어귀촌 홈스테이 사업	64,000	64,000	40,000	7,200	16,800	'17년 3회추경 내시로 인한 사업 추진기간 부족	'18.12.31.
해양수산과	어업경쟁력 강화	어업인 생산기반지원	어구보수보관장 시설	401-01	어구보수보관장 공사 시설비	293,040	278,227	-	73,868	204,359	어항배후부지 변경 및 어업인 협의지연	'18.6.30
해양수산과	어업경쟁력 강화	어업인 생산기반지원	어구보수보관장 시설	401-02	어구보수보관장 공사 감리비	4,800	4,800	-	1,440	3,360	본사업 이월에 따른 감리비 이월	'18.6.30
해양수산과	어업경쟁력 강화	어업인 생산기반지원	어구보수보관장 시설	401-03	어구보수보관장 공사 부대비	2,160	1,733	-	375	1,358	본사업 이월에 따른 부대경비 이월	'18.6.30
해양수산과	어업경쟁력 강화	어업인 생산기반지원	후진항 어구보수보관장 화재 피해복구 시설비	401-01	후진항 어구보수보관장 화재 피해복구 시설비	97,900	97,900	-	-	97,900	절대공기부족	'18.3.31
해양수산과	어업경쟁력 강화	어업인 생산기반지원	후진항 어구보수보관장 화재 피해복구	401-02	후진항 어구보수보관장 화재 피해복구 감리비	2,100	2,100	-	-	2,100	본사업 이월에 따른 감리비 이월	'18.3.31
오색삭도추진단	관광 인프라 구축	국립공원 편의시설 확충	설악산 오색삭도 지원 사업	401-01	설악산국립공원 산양조사	50,000	50,000	-	-	50,000	지출시기 미도래	'18.12.31.
오색삭도추진단	관광 인프라 구축	국립공원 편의시설 확충	해안권발전 선도사업(오색자연휴양채험지구조성)(자체)	401-01	오색자연휴양채험지구조성 토지매입	300,000	300,000	-	-	300,000	토지협의 지연	'18.12.31.
보건소	주민의료서비스제공	정신보건사업운영	치매안심센터 설치	401-01	치매안심센터 신축공사비	439,695	439,695	351,756	17,587	70,352	신축 사업비 부족	'18.10.31
보건소	주민의료서비스제공	정신보건사업운영	치매안심센터 설치	401-02	치매안심센터 신축공사감리비	7,065	7,065	5,652	283	1,130	신축 사업비 부족	'18.10.31
보건소	주민의료서비스제공	정신보건사업운영	치매안심센터 설치	401-03	치매안심센터 신축공사시설부대비	3,240	3,240	2,592	130	518	신축 사업비 부족	'18.10.31
보건소	식품위생 안전관리	식품,약물관리	HACCP 인증지원(컨설팅비용)	307-02	HACCP 인증지원 컨설팅비용	16,800	11,200	6,400	-	4,800	식품 HACCP 미인증	'18.6.30
농업기술센터	농업경쟁력 향상	농산물유통관리	농촌자원복합산업화지원사업	402-02	버섯제조가공시설 지원	288,000	288,000	180,000	-	108,000	공사기간 부족	'18.12.31
농업기술센터	농업경쟁력강화	신기술보급사업	농업신기술시범	402-02	분자마크 활용 한우 도체중 및 근내 지방도 예측기술시범	50,000	50,000	25,000	-	25,000	한우 혈액을 이용한 DNA분석 칩 개발 및 분석지연	18.06.30
농업기술센터	농업경쟁력향상	기업형 새농촌 운영	기업형 새농촌 지원사업	402-02	기업형 새농촌 도 우수마을지원(시상금)	600,000	600,000	-	360,000	240,000	제3회 추경편성으로 사업기간 부족	'18.12.31
농업기술센터	농업경쟁력향상	농촌소득기반조성	시군창의(창조적마을만들기)	402-03	창조적마을만들기사업(시군창의)	330,000	310,000	217,000	-	93,000	사업계획 변경에 따른 사업추진 지연	'18.12.31
농업기술센터	농업경쟁력향상	농촌소득기반조성	마을단위종합개발(창조적마을만들기)	402-03	창조적마을만들기사업(방축리)	200,000	190,000	133,000	-	57,000	사업계획 변경에 따른 사업추진 지연	'18.12.31
농업기술센터	농업경쟁력향상	농촌소득기반조성	마을단위공동문화복지(창조적마을만들기)	402-03	창조적마을만들기사업(영덕리)	110,000	100,000	70,000	-	30,000	사업계획 변경에 따른 사업추진 지연	'18.12.31
농업기술센터	농업경쟁력향상	농촌소득기반조성	마을단위경제(창조적마을만들기)	402-03	창조적마을만들기사업(오색1리)	93,000	83,000	58,000	-	25,000	사업계획 변경에 따른 사업추진 지연	'18.12.31
농업기술센터	농업경쟁력향상	농촌소득기반조성	마을단위환경(창조적마을만들기)	402-03	창조적마을만들기사업(강선리)	110,000	100,000	70,000	-	30,000	사업계획 변경에 따른 사업추진 지연	'18.12.31

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2018 이월액				이월사유	완공 예정일
							계	국비	도비	군비		
농업기술센터	농업경쟁력향상	농촌소득기반조성	귀농귀촌활성화지원	402-02	도시민 이주주택 수리지원	13,500	13,500	6,750	1,350	5,400	사업자 미선정	'18.12.31
농업기술센터	농업경쟁력향상	농촌소득기반조성	농촌관광활력화추진 (농어촌민박활성화지원)	307-02	농어촌민박사업자 모바일 홈페이지제작지원	22,500	22,500	-	-	22,500	사업자 미선정	'18.12.31
농업기술센터	축산경쟁력강화	양양한우명품화육성	축사시설현대화	402-02	축사시설현대화사업	176,500	176,500	78,000	19,700	78,800	제3회 추경편성으로 사업기간 부족	'18.12.31
농업기술센터	축산경쟁력강화	양양한우명품화육성	양양한우브랜드명품화육성	402-01	한우(암소)거점농가 축사신축 지원	312,000	156,000	-	-	156,000	사업대상자 선정 및 건축 인허가 지연	'18.12.31
농업기술센터	축산경쟁력강화	양양한우명품화육성	양양한우브랜드명품화육성	402-01	저능력 번식암소 교체 지원사업	75,000	47,000	-	-	47,000	저능력 한우(암소) 비육기간(10 개월이상) 소요	'18.12.31
농업기술센터	축산경쟁력강화	양양한우명품화육성	양양한우브랜드명품화육성	402-01	야생동물 피해예방시설 지원	52,500	24,023	-	-	24,023	농경지 확보지연	'18.12.31
농업기술센터	축산경쟁력강화	축산경영지원	학교우유급식지원	301-01	학교 우유급식 지원	89,761	28,913	17,348	2,313	9,252	지출시기 미도래(1월청구분)	18.01.31
농업기술센터	축산경쟁력강화	사료생산기반조성	조사료생산용 기계장비구입 지원	402-02	조사료 기계장비 구입지원	60,000	60,000	15,000	9,000	36,000	농가경영체 등록기간 소요에 따 른 이월	'18.12.31
농업기술센터	축산 경쟁력 강화	축산물청정 안전성 강화	가축방역차량구입	405-01	가축방역차량 구입	40,000	40,000	20,000	-	20,000	제3회 추경 편성사업으로 사업기간 부족	18.02.28
농업기술센터	축산 경쟁력 강화	축산분뇨 관리 및 지원	무허가 축사 양성화 지원	402-02	무허가 축사 양성화 지원(측량, 설계비)	27,200	27,200	-	8,300	18,900	무허가 축사 양성화 지연	'18.12.31
농업기술센터	선진농업인 육성	농업경영인 지원	농촌총각 결혼지원 사업	307-02	농촌총각 결혼 지원	5,250	5,250	-	1,500	3,750	신부측 결혼시기 연기	'18.12.31
농업기술센터	농가경영안정지원	농기계임대사업운영	임대농기계사업운영	401-01	농기계임대사업소 남부분소 증축	20,000	20,000	-	-	20,000	설치위치 미확정	'18.9.30
농업기술센터	농가경영안정지원	농기계임대사업운영	임대농기계사업운영	405-01	임대농기계장비구입(트랙터)	50,000	50,000	-	-	50,000	3회추경편성에 따른 공기부족	'18.1.31
상수도사업소	상수도관리	마을상수도관리	소규모수도시설개량	401-01	소규모수도시설개량	287,143	63,282	48,910	-	14,372	동절기부실시공예방 및 지출시기 미도래	'18.6.30.
상수도사업소	상수도관리	마을상수도관리	소규모수도시설개량	401-01	가뭄대비대책사업	650,000	584,595	-	292,297	292,298	동절기부실시공예방 및 지출시기 미도래	'18.6.30.
상수도사업소	상수도관리	먹는물상수도관리	먹는물상수도공급사업	401-01	논화리 상수도 배수관로 설치사업	100,000	96,359	-	-	96,359	동절기부실시공예방 및 주민협의 지연	'18.6.30.
특별회계			4건			4,216,800	2,886,416	1,876,057	229,076	781,283		
상수도사업소	상수도관리	농어촌생활용수개발 사업	급수취약지역식수원개발	401-01	급수취약지역식수원개발	3,570,334	2,540,583	1,778,408	228,654	533,521	동절기부실시공예방 및 지출시기 미도래	'18.6.30.
상수도사업소	상수도관리	농어촌생활용수개발 사업	급수취약지역식수원개발	401-03	급수취약지역식수원개발	9,666	4,701	3,291	422	988	동절기부실시공예방 및 지출시기 미도래	'18.6.30.
경제도시과	농공단지 조성 및 운영	농공단지 조성 및 운 영지원	농공단지 기반시설 정비	401-01	포월농공단지 노후시설 개보수(지특사 업)	300,000	246,774	-	-	246,774	동절기 공사중지	'18.4.30
경제도시과	발전소 주변지역정 비	양수발전소 주변지역 지원	발전소 주변지역기본지원사업(양 수)	402-02	발전소 주변지역기본지원사업	336,800	94,358	94,358	-	-	사업계획변경 및 조달요구에 따 른 납품기한 소요	'18.11.30