

명시이월사업조서

□ 명시이월 사업 조서('18 ⇒ '19)

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2019 이월액				이월사유	완공 예정일
							계	국비	도비	군비		
합계			109건			32,104,431	27,834,861	6,756,885	2,535,032	18,542,944		
일반기계			103건			29,489,031	25,521,844	5,843,598	2,459,061	17,219,185		
기획감사실	군정의 기획·평가 및 정책개발	군정 기획·조정 관리	군정시책 추진	207-01	2020년 국책공모사업 신청 타당성 조사 용역	200,000	172,684	-	-	172,684	양양군 전략적 추진과제, 공모시기 미도래	'19.06.30
기획감사실	군정의 기획·평가 및 정책개발	군정 기획·조정 관리	군정시책 추진	207-01	미래 농업농촌 대응전략 수립용역	120,000	120,000			120,000	용역 분리 발주(양양군 농업농촌식품발전계획)에 따른 이월	'19.03.31
기획감사실	군정의 기획·평가 및 정책개발	군정 기획·조정 관리	군정시책 추진	401-01	투자선도지구(낙산지구) 공모사업 기본계획 수립	40,000	40,000			40,000	공모시기 미도래, 사업비 이월(2020년 공모사업 신청예정)	'19.04.30
기획감사실	군정의 기획·평가 및 정책개발	군정 기획·조정 관리	신항만 건설	401-01	양양신항만 기본계획수립 및 타당성조사용역	600,000	253,077	-	-	253,077	용역 준공시기 미도래	'19.03.31
자치행정과	자치행정 역량 강화	군정협력체계구축	우리군민화운동 추진	401-01	8군단 군장병 면회실 환경개선사업	82,000	62,900	-	-	62,900	군부대 협의 지연, 실시설계 시기와 사업 공기의 어려움	'19.05.30
복지과	장애인복지증진	장애인복지시설지원	사회복지시설운영	401-01	장애인회관신축	677,569	458,777			458,777	동절기 공사중지	'19.03.31
복지과	장애인복지증진	장애인복지시설지원	사회복지시설운영	401-02	감리비	18,021	18,021			18,021	동절기 공사중지	'19.03.31
복지과	장애인복지증진	장애인복지시설지원	사회복지시설운영	401-03	부대비	4,410	4,136			4,136	동절기 공사중지	'19.03.31
복지과	장애인복지증진	장애인복지시설지원	사회복지시설운영	405-01	집기및물품구입비	10,000	10,000			10,000	장애인회관 준공후 물품구입	'19.03.31
복지과	노인복지증진	노인복지시설 지원	경로당운영활성화 지원	401-01	양양군 노인회관 신축	530,000	530,000			530,000	신축 부지내 가설건축물 철거와 사무실사용 협의 지연	'19.01.31
복지과	노인복지증진	노인복지시설 지원	경로당운영활성화 지원	401-02	양양군노인회관신축감리비	20,000	20,000			20,000	신축 부지내 가설건축물 철거와 사무실사용 협의 지연	'19.01.31
복지과	노인복지증진	노인복지시설 지원	노인생활시설 기능보강	402-02	노인복지시설 기능보강사업(증개축)	734,580	734,580	367,290	367,290	-	증축설계용역중(준공미도래)	'19.11.30
경제에너지과	에너지 안전 및 공급개선	에너지 공급 지원	신재생에너지 주택지원사업(국가직접지원)	402-02	신재생에너지 주택지원사업	86,300	56,400		15,172	41,228	절대공기 부족	'19.05.30
경제에너지과	대기환경 보전	대기환경 개선	전기이륜차 구매	402-02	전기이륜차구매지원사업	12,500	12,500	6,250	1,875	4,375	보조사업 미신청	'19.12.31
경제에너지과	지역경제안정 기반확립	전통시장 육성 지원	양양 웰컴센터 신축	401-01	양양 웰컴센터 신축사업	700,000	700,000			700,000	지출시기 미도래	'19.03.31
경제에너지과	지역경제안정 기반확립	전통시장 육성 지원	양양 웰컴센터 신축	401-02	양양 웰컴센터 신축사업	100,000	100,000			100,000	지출시기 미도래	'19.03.31
경제에너지과	지역경제안정 기반확립	전통시장 육성 지원	전통시장 주차환경 개선사업	401-01	양양전통시장 주차장 조성사업	2,342,811	2,342,811	1,426,000	120,255	796,556	지출시기 미도래	'19.12.31
경제에너지과	고용 촉진 및 안정	실업대책 관리	강원도형 사회보험료 지원	307-02	강원도형 사회보험료 지원	889,200	767,994	-	537,584	230,410	지출시기 미도래	'19.12.31
경제에너지과	고용 촉진 및 안정	실업대책 관리	지역주도형(강원도형) 청년일자리	307-02	지역주도형 청년일자리사업(인건비)	32,400	17,978	9,988	2,397	5,593	지출시기 미도래	'19.12.31
세무회계과	재산관리	청사관리	청사시설정비	401-01	청사별관(2차)증축공사	642,005	642,005			642,005	준공기한 미도래	'19.12.31

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2019 이월액				이월사유	완공 예정일
							계	국비	도비	군비		
세무회계과	재산관리	청사관리	청사시설정비	401-02	청사별관(2차)증축공사 감리비	7,995	7,995			7,995	준공기한 미도래	'19.12.31
문화관광체육과	관광기반 확충 및 관리	관광기반 구축	양양군 관광진흥 기본계획 수립	207-01	양양군 관광진흥 기본계획 수립용역	100,000	27,103	-	-	27,103	1회 추경 사업으로 용역 수행기간(10개월) 미도래	'19.03.25
문화관광체육과	관광기반 확충 및 관리	관광기반 구축	둔전계곡 탐방로 개설	401-01	둔전계곡 탐방로 개설사업	63,000	18,000	-	-	18,000	측량 용역 지연에 따른 실시설계용역 이월	'19.03.30
문화관광체육과	관광기반 확충 및 관리	관광기반 구축	지경관광지 개발(진입도로개설)	401-01	지경관광지 진입도로 개설	1,992,800	1,992,800	996,400	298,920	697,480	문화재 발굴조사로 공사 착수지연	'19.12.31
문화관광체육과	관광기반 확충 및 관리	관광기반 구축	지경관광지 개발(진입도로개설)	401-03	지경관광지 진입도로 개설사업 부대비	7,200	7,200	3,600	1,080	2,520	문화재 발굴조사로 공사 착수지연	'19.12.31
문화관광체육과	관광기반 확충 및 관리	지역축제 활성화 지원	해맞이축제 운영	201-03	해맞이축제	75,000	65,000	-	-	65,000	지출시기 미도래	'19.01.31
문화관광체육과	관광기반 확충 및 관리	지역축제 활성화 지원	해맞이축제 운영	301-09	해맞이축제	5,000	5,000	-	-	5,000	지출시기 미도래	'19.01.31
문화관광체육과	양양체육경쟁력 강화	체육시설확충	공공체육시설확충	401-01	탁구장 신축 설계비	38,000	38,000	-	-	38,000	지출시기 미도래	'19.06.30
문화관광체육과	양양체육경쟁력 강화	체육시설확충	공공체육시설확충	401-01	그라운드 골프장 증축	40,000	40,000	-	-	40,000	사업기간 절대 부족	'19.03.31
문화관광체육과	양양체육경쟁력 강화	체육시설확충	생활체육공원조성사업	401-01	현남면 생활체육공원 조성사업	100,000	100,000	-	-	100,000	지출시기 미도래	'19.03.31
문화관광체육과	문화재 보존관리	유형문화재 관리	문화재 보수정비	401-01	오색약수 주변 보수	60,000	52,712	-	-	52,712	2회 추경편성에 따른 인허가 기간소요 및 동절기 공사중지	'19.06.30
문화관광체육과	문화재 보존관리	유형문화재 관리	도지정문화재 보수정비	401-01	양양향교 실측조사	99,100	54,918	-	21,967	32,951	보수공사와 중복되어 용역 중지 해지 후 재착수	'19.01.31
도시계획과	도시개발	도시계획 관리	도시관리계획 운영관리	401-01	양양 군계획시설 단계별 집행계획 수립	30,000	30,000			30,000	준공기한 미도래	'19.03.31
도시계획과	도시개발	도시계획 정비	도시재생 뉴딜사업	401-01	도시재생 전략 및 활성화 계획 수립용역	300,000	121,500			121,500	지출시기 미도래	'19.11.16
도시계획과	도시개발	도시계획정비	양양초교 주변 정비공사	401-01	양양초교 주변 정비공사	600,000	532,686			532,686	절대공기 부족	'19.12.31
도시계획과	도시개발	도시계획정비	양양초교 주변 정비공사	403-02	양양초교 주변 지중화사업	700,000	700,000			700,000	절대공기 부족	'19.12.31
도시계획과	도시개발	도시계획정비	시변리 군계획도로 정비공사	401-01	시변리 군계획도로 정비공사	796,400	776,448			776,448	절대공기 부족	'19.12.31
도시계획과	도시개발	도시계획정비	시변리 군계획도로 정비공사	401-03	부대비	3,600	2,750			2,750	절대공기 부족	'19.12.31
도시계획과	도시개발	도시계획정비	물치반점~로타리공원간 군계획도로 개설공사	401-01	물치반점~로타리공원간 군계획도로 개설	748,000	748,000			748,000	절대공기 부족	'19.12.31
도시계획과	도시개발	도시계획정비	물치반점~로타리공원간 군계획도로 개설공사	401-03	물치반점~로타리공원간 군계획도로 개설 부대비	2,000	2,000			2,000	절대공기 부족	'19.12.31
도시계획과	도시개발	도시계획정비	양양교~서문교간 군계획도로 확포장공사	401-01	양양교~서문교간 군계획도로 확포장	700,000	700,000			700,000	절대공기 부족	'19.12.31
도시계획과	도시개발	도시계획정비	하이팰리스입구~내곡리마을 회관 군계획도로 확포장공사	401-01	하이팰리스입구~내곡리마을 회관 군계획도로 확포장	496,220	355,820			355,820	절대공기 부족	'19.12.31
도시계획과	도시개발	도시계획정비	하이팰리스입구~내곡리마을 회관 군계획도로 확포장공사	401-03	부대비	3,780	3,700			3,700	절대공기 부족	'19.12.31

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2019 이월액				이월사유	완공 예정일
							계	국비	도비	군비		
도시계획과	도시개발	도시계획정비	현석상가~해오름아파트간 군계획도로 개설공사	401-01	현석상가~해오름아파트간 군계획도로 개설공사	300,000	121,912			121,912	절대공기 부족	'19.12.31
도시계획과	투자인프라구축	투자유치활동지원	현안사업 추진	401-01	손양면 도화지구 대지 조성사업 부지매입비	700,000	687,938	-	-	687,938	토지 보상협의 지연	'19.12.31
도시계획과	투자인프라구축	투자유치활동지원	북양양C 주변지역 도시개발사업	401-01	사업타당성 검토용역	500,000	500,000			500,000	사업시행 미도래 '19.1월 중 용역 발주 예정	'19.12.31
대외정책과	농업기반강화	농업생산기반 구축	농촌중심지활성화 (일반지구-서면)	307-05	서면 중심지 활성화사업 민간위탁금	80,000	80,000	55,995	-	24,005	준공기한 미도래	'19.12.31
대외정책과	농업기반강화	농업생산기반 구축	농촌중심지활성화 (일반지구-서면)	401-01	서면 중심지 활성화 사업	1,320,726	1,158,600	811,020	-	347,580	준공기한 미도래	'19.12.31
대외정책과	농업기반강화	농업생산기반 구축	농촌중심지활성화 (일반지구-서면)	401-03	서면 중심지 활성화 사업 부대비	4,979	4,979	3,485	-	1,494	준공기한 미도래	'19.12.31
대외정책과	농업기반강화	농업생산기반 구축	농촌중심지활성화 (일반지구-서면)	405-01	서면 복지회관 식당 집기 구입	40,000	40,000	28,000	-	12,000	준공기한 미도래	'19.12.31
대외정책과	투자인프라구축	투자유치 활동지원	양양 수상레저스포츠 체험장 조성	401-01	탐승장 및 계류장 시설공사	1,426,400	1,426,400	427,920	199,696	798,784	준공기한 미도래	'19.05.31.
대외정책과	투자인프라구축	투자유치 활동지원	양양 수상레저스포츠 체험장 조성	401-01	실시설계비	46,600	23,725	7,118	3,322	13,286	준공기한 미도래	'19.05.31.
대외정책과	투자인프라구축	투자유치 활동지원	양양 수상레저스포츠 체험장 조성	401-02	감리비	21,800	21,800	6,540	3,052	12,208	시설비 이월에 따른 감리비 이월	'19.05.31.
대외정책과	투자인프라구축	투자유치 활동지원	양양 수상레저스포츠 체험장 조성	401-03	부대비	5,200	5,200	1,560	728	2,912	시설비 이월에 따른 부대비 이월	'19.05.31.
대외정책과	관광기반확충 및 관리	관광기반구축	양양국제공항활성화	207-01	연구개발비	19,000	19,000	-	-	19,000	지출시기 미도래('19. 3월까지)	'19.05.31.
산림녹지과	휴양시설경영	휴양림관리	송이밸리휴양림관리	401-01	산림욕장 주차장 조성공사	90,000	82,918			82,918	경작자 보상 협의 지연	'19.07.31.
산림녹지과	산림재해방지	산불방지사업추진	산불방지지원센터 신축	401-01	산불방지지원센터 신축공사	300,000	300,000			300,000	특별조정교부금 3회추경 반영으로 절대공기 부족	'19.12.31
건설교통과	교통망 확충	농어촌도로정비사업	농어촌도로확포장사업	401-01	상복리 샘터진입 우회도로 개설공사	50,000	50,000			50,000	편입토지 협의 지연	'19.06.30
건설교통과	교통망 확충	농어촌도로정비사업	농어촌도로확포장사업	401-01	강현206호(고속도로연결도로) 농어촌도로확포장사업	250,000	250,000			250,000	준공시기 미도래	'19.12.31
건설교통과	교통망 확충	농어촌도로정비사업	농어촌도로확포장사업	401-01	손양205호 농어촌도로 개설공사 실시설계용역	100,000	100,000			100,000	제3회 추경편성, 절대공기부족	'19.12.31
건설교통과	교통망 확충	농어촌도로정비사업	농어촌도로확포장사업	401-03	농어촌도로 확포장사업 시설부대비	3,600	3,600			3,600	본예산이월에따른 부대비용이월	'19.12.31
건설교통과	교통망 확충	군도정비사업	교통안전시설 음성안내 보조장치설치	401-01	교통안전시설 음성안내 보조장치 설치	40,000	40,000	-	20,000	20,000	제2회 추경편성, 설치협의	'19.12.31
건설교통과	교통망 확충	군도정비사업	학교주변 환경정비사업	401-01	학교주변 보도설치사업	297,840	297,840	-	297,840	-	제2회 추경편성, 설치협의	'19.12.31
건설교통과	교통망 확충	군도정비사업	학교주변 환경정비사업	401-03	학교주변 보도설치사업	2,160	2,160	-	2,160	-	본예산이월에따른 부대비 이월	'19.12.31
건설교통과	교통망 확충	소규모 민원해결	주민숙원해결사업	401-01	광진리(256-5) 마을안길 개설공사	70,000	65,349			65,349	편입토지 협의 지연에 따른 사업 추진 지연	'19.12.31

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2019 이월액				이월사유	완공 예정일
							계	국비	도비	군비		
건설교통과	교통망 확충	소규모 민원해결	주민숙원해결사업	401-01	월리(111) 농로확포장공사	40,000	40,000			40,000	실시설계용역중	'19.12.31
건설교통과	교통망 확충	소규모 민원해결	주민숙원해결사업	401-01	오색리(58) 농로포장공사	120,000	114,357			114,357	편입토지 협의 지난해에 따른 사업 추진 지연	'19.12.31
건설교통과	교통망 확충	소규모 민원해결	주민숙원해결사업	401-01	북평리(346-3) 마을안길 확장공사	40,000	35,737			35,737	고속도로공사와 협의중	'19.12.31
건설교통과	교통망 확충	소규모 민원해결	주민숙원해결사업	401-01	장리 농로 포장공사	50,000	50,000			50,000	편입토지 협의 지난해에 따른 사업 추진 지연	'19.12.31
건설교통과	교통망 확충	소규모 민원해결	주민숙원해결사업	401-01	상광정리(892) 농로개설공사	35,000	29,870			29,870	절대공기 부족	'19.06.30
건설교통과	교통망 확충	소규모 민원해결	주민숙원해결사업	401-01	영광정 막국수 주변 도로포장	30,000	30,000			30,000	추경2회 예산 성립에 따른 절대공기 부족	'19.12.31
건설교통과	교통망 확충	소규모 민원해결	소규모기반시설확보사업	401-01	고인돌교 재가설	170,000	170,000			170,000	절대공기 부족(특교세 교부)	'19.12.31
건설교통과	재난예방 관리체계 구축	방재활동 관리	방재활동 지원	401-01	8.6호우 및 제19호태풍 솔릭 피해복구	379,106	369,863	-	-	369,863	준공시기 미도래	'19.06.30
건설교통과	농업기반 강화	농업생산기반 구축	시군 수리시설 개보수	401-01	지리 포장공사	50,000	50,000			50,000	토지협의 지연 및 사업규모 변경	'19.06.30
건설교통과	대중교통육성지원	운송사업지원	주행세운수업체 유가보조금	307-09	주행세운수업체 유가보조금	353,000	81,346			81,346	집행잔액 목적외 사용 금지	'19.06.30
해양수산과	해양관광진흥	해양레저개발	수산항 요트마리나 기반시설 조성	401-01	수산항 요트마리나 항만개발	993,700	993,700	496,850	149,055	347,795	조달계약(수의) 반대로 인하여 계약방법 등 재검토 시일소요	'19.04.30
해양수산과	해양관광진흥	해양레저개발	수산항 요트마리나 기반시설 조성	401-03	수산항 요트마리나 항만개발	6,300	4,849	2,425	727	1,697	조달계약(수의) 반대로 인하여 계약방법 등 재검토 시일소요	'19.04.30
해양수산과	어업경쟁력강화	어업인 육성 및 활동증진	기사문 어업인 대기실 설치	401-01	기사문 어업인 대기실 설치	130,000	121,312	-	-	121,312	국유지로 협의 지연 및 동절기 공사 중지	'19.04.30
해양수산과	어업경쟁력강화	어업인생산기반지원	물치항 활어회센터 주변 정비사업	401-01	물치항 활어회센터 주변 정비사업	489,700	320,053	-	-	320,053	공사기간 장기소요, 사용자 영업 손실로 사업계획 변경	'19.04.30
해양수산과	어업경쟁력강화	어업인생산기반지원	물치항 활어회센터 주변 정비사업	401-02	물치항 활어회센터 주변 정비사업	10,300	10,300	-	-	10,300	공사기간 장기소요, 사용자 영업 손실로 사업계획 변경	'19.04.30
해양수산과	어업경쟁력강화	어업인생산기반지원	어촌정주향개발	401-01	어촌정주향 개발 시설비	138,992	138,992	-	41,698	97,294	확보 예산 부족으로 인한 사업시행 지연	'19.12.31
해양수산과	어업경쟁력강화	어업인생산기반지원	어촌정주향개발	401-03	어촌정주향 개발 부대비	1,008	418	-	126	292	본 사업이월 추진에 따른 부대비 이월	'19.12.31
해양수산과	어업경쟁력강화	어업인생산기반지원	어항 유지관리	401-01	어항 시설물 유지관리 (화장실, 어구보수보관장, 위판장등)	180,000	102,596	-	-	102,596	제2회 추경 예산 추가 반영에 따른 절대공기 부족	'19.12.31
해양수산과	어업경쟁력강화	어업인생산기반지원	토사매몰어항준설	401-01	토사매몰어항 준설 시설비	288,992	150,000	-	-	150,000	제2회 추경 예산 추가 반영에 따른 절대공기 부족	'19.12.31
해양수산과	어업경쟁력강화	어업인생산기반지원	어촌어항 주변정비	401-01	어촌어항 주변정비 (물양장, 계선주, 방층재 등)	100,000	62,656	-	-	62,656	제2회 추경 예산 추가 반영에 따른 절대공기 부족	'19.12.31
해양수산과	어업경쟁력강화	어업인생산기반지원	낙산항 방사제 물양장 정비	401-01	낙산항 방사제 물양장 연장공사	125,000	76,550	-	-	76,550	제2회 추경 예산 추가 반영에 따른 절대공기 부족	'19.06.30
해양수산과	어업경쟁력강화	어업인생산기반지원	낙산항 어구보수보관장 시설	401-01	낙산항어구보수보관장 증설	117,954	117,954	-	-	117,954	제2회 추경 예산 추가 반영에 따른 절대공기 부족	'19.06.30
해양수산과	어업경쟁력강화	어업인생산기반지원	낙산항 어구보수보관장 시설	401-02	낙산항 어구보수보관장 감리비	2,046	2,046	-	-	2,046	본 사업이월 추진에 따른 감리비 이월	'19.06.30

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2019 이월액				이월사유	완공 예정일
							계	국비	도비	군비		
오색삭도 추진단	관광 인프라 구축	국립공원 편의시설 확충	오색리 관터 데크로드 설치사업	401-01	오색리 관터(393-1)데크로드 설치	250,000	244,357	-	-	244,357	사업관련 인허가 지연 및 동절기 공사 중지	'19.05.31
보건소	주민의료서비스제공	정신보건사업운영	치매안심센터설치(자체)	401-01	치매안심센터 신축공사비	280,305	280,305	-	-	280,305	장애인회관과복합건물로 공기부족	'19.05.31
농업기술센터	축산경쟁력 강화	축산분뇨 관리 및 지원	가축분뇨 퇴액비화 지원	402-02	가축분뇨 퇴액비화 지원	24,000	9,408	4,704	941	3,763	퇴비사 공사 지연	'19.06.30
농업기술센터	축산경쟁력 강화	축산분뇨 관리 및 지원	무허가 축사 적법화 지원	301-11	무허가 축사 적법화 지원(측량,설계)	27,000	27,000	-	8,100	18,900	무허가축사 적법화 부진	'19.12.31
농업기술센터	축산경쟁력 강화	양양한우명품화육성	양양한우브랜드명품화육성	402-01	한우(암소)거점농가 축사신축	234,000	78,000	-	-	78,000	사업대상자 선정 및 건축 인허가 지연	'19.12.31
농업기술센터	축산경쟁력 강화	축산경영지원	학교우유급식지원	301-01	학교우유급식지원	86,432	23,517	14,110	1,881	7,526	18.11~12월분 우유급식 '19. 1월 청구에 따른 이월	'19.01.31.
농업기술센터	축산경쟁력 강화	축산경영지원	암염소 도태장려금지원사업	301-11	암염소 도태장려금지원	13,000	13,000	13,000	-	-	신규사업(11월확정)으로써 사업기간 부족	'19.12.31
농업기술센터	축산경쟁력 강화	양돈농가지원	청정양돈경영선진화	402-02	모돈갱신지원사업	90,000	45,000	-	3,195	41,805	PED(돼지 유행성 설사병)발생 농가 이동제한으로 입식불가	'19.12.31
농업기술센터	농업경쟁력 향상	농산물 유통관리	농촌자원복합산업화지원(쌀과자 가공시설 지원)	402-02	쌀과자 가공시설	675,000	675,000	450,000	-	225,000	보조사업자의 법인회사 변경 지연으로인한 착공 지연	'19.11.30
농업기술센터	농업경쟁력 향상	기업형 새농촌 운영	기업형 새농촌 마을만들기	402-02	2018년 선정 기업형 새농촌 도약마을	600,000	600,000	-	360,000	240,000	3회추경 예산, 사업기간 부족	'20.12.31
농업기술센터	농업인복지증진	농업인생활환경개선	농산물 종합가공기술지원(자체)	401-01	농산물 종합가공센터 신축	700,000	270,000	-	-	270,000	준공기한 미도래(특고세 교부)	'19.12.31
해양레포츠 관리사업소	환경정비관리	공공시설물 유지관리	경관조성 및 유지관리	405-01	백사장 청소차량 구입	190,000	190,000	-	-	190,000	지출시기 미도래	'19.02.28
해양레포츠 관리사업소	해양진흥 및 운영	해변운영	해수욕장 현황조사	207-01	양양군 해수욕장 현황조사 용역	230,000	230,000	115,000	-	115,000	지출시기 미도래	'19.12.31
상하수도사업소	상수도관리	마을상수도관리	소규모수도시설개량	401-01	소규모수도시설개량사업	1,000,000	851,920	596,344	-	255,576	준공기한 미도래	'19.06.30
상하수도사업소	상수도관리	먹는물상수도관리	먹는물상수도공급사업	401-01	월리(고노골) 배수관로 설치공사	760,000	184,822	-	-	184,822	준공기한 미도래	'19.06.30
특별회계			6건			2,615,400	2,313,017	913,287	75,971	1,323,759		
경제에너지과	발전소주변지역정비	양수발전소주변지역지원	발전소주변지역기본지원사업(양수)	401-01	발전소주변지역기본지원사업	316,000	316,000	316,000			지원금 지원범위 확대 요구 등의 민원제기로 사업지연	'19.12.31
경제에너지과	발전소주변지역정비	양수발전소주변지역지원	발전소주변지역기본지원사업(풍수)	401-01	발전소주변지역기본지원사업	6,400	6,400	6,400			지원금 지원범위 확대 요구 등의 민원제기로 사업지연	'19.12.31
상하수도사업소	상수도관리	농어촌생활용수개발	급수취약지역 식수원개발	401-01	급수취약지역 식수원개발사업(손양면)	1,138,885	842,845	589,991	75,856	176,998	준공기한 미도래	'19.12.31
상하수도사업소	상수도관리	농어촌생활용수개발	급수취약지역 식수원개발	401-03	급수취약지역 식수원개발사업(손양면)	4,115	1,281	896	115	270	본사업 이월에 따른 부대비 이월	'19.12.31
상하수도사업소	상수도관리	농어촌생활용수개발	급수취약지역 식수원개발	401-01	급수취약지역 식수원개발사업(취수공)	1,000,000	1,000,000			1,000,000	2회 추경사업으로 행정절차 협의 중	'19.12.31
상하수도사업소	환경기초시설운영	환경기초시설 유지관리	하수종말처리장 유지관리	401-01	하조대공공하수처리시설 폭기장치 설치공사	150,000	146,491			146,491	절대 공기부족 사유	'19.04.30