

계속비사업조서

□ 계속비사업조사

2019년도 일반회계 및 특별회계 ("*"=2019당초승인분)

단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			2018년 예산액	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비고 (변경사유)			
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액							
합		계			28건	238,954,734	40,333,447	27,984,164	12,349,283	24,195,783	8,252,928	15,942,855	30,597,000	46,146,928	97,681,576				
일반회계		계			27건	220,286,734	40,333,447	27,984,164	12,349,283	24,195,783	8,252,928	15,942,855	30,597,000	43,346,928	81,813,576				
경제에너지과	지역경제안정기반확립	전통시장 육성 지원	전통시장 시설 현대화	기존(A)	○사업기간 : 2016년~2018년(3년) ○사업명 : 다목적광장조성 1식 ○사업내용 : 광장, 무대, 관람석, 편의시설 설치 등	4,454,000	2,399,000	1,349,000	1,050,000	935,000	-	935,000	1,120,000				사업기간 변경		
				변경(B)	○사업기간 : 2016년~2019년(4년) ○사업명 : 다목적광장조성 1식 ○사업내용 : 광장, 무대, 관람석, 편의시설 설치 등	4,754,000	2,699,000	1,349,000	1,350,000	935,000	-	935,000	1,120,000						
				증감(B-A)		300,000	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시계획과	도시개발	도시계획 관리	양양 근기본계획 수립	신규	○사업기간 : 2018~2019(2년) ○사업명 : 근기본계획수립 1식 ○사업내용 : 신규 목표연도의 근기본계획 수립	600,000							300,000	300,000					
				기존(A)	○사업기간 : 2017~2018(2년) ○사업명 : 1,130㎡ ○사업내용 : 송이연어디자인센터, 송이연어공원	1,945,000						1,166,000	266,443	899,557	779,000				사업기간 변경
도시계획과	도시개발	도시계획 정비	지역수요 맞춤형 지원사업(송이연어디자인거리 조성사업)	변경(B)	○사업기간 : 2017~2019(3년) ○사업명 : 1,130㎡ ○사업내용 : 송이연어디자인센터, 송이연어공원	1,945,000							779,000	779,000					
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시계획과	투자 인프라 구축	투자유치 활동 지원	마을단위 신규마을(중광정지구 신규마을 조성공사)	기존(A)	○사업기간 : 2017~2018(2년) ○사업명 : 68세대 ○사업내용 : 주택단지 조성	6,188,000							4,520,000				연도별 사업비 변경		
				변경(B)	○사업기간 : 2017~2019(3년) ○사업명 : 68세대 ○사업내용 : 주택단지 조성	6,191,000					1,668,000	1,668,000	1,668,000	4,523,000					(부대비 추가) 사업기간 변경 (실제변경 및 지중공사 반영)
				증감(B-A)		3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000				
*도시계획과	투자 인프라 구축	투자유치 활동 지원	정암리 전원마을 조성	기존(A)	○사업기간 : 2016 ~ 2021(6년) ○사업명 : 67세대 ○사업내용 : 대지조성	12,545,000							506,287	3,000,000	7,271,217		총사업비, 연도별 사업비 변경		
				변경(B)	○사업기간 : 2016 ~ 2021(6년) ○사업명 : 67세대 ○사업내용 : 대지조성	13,366,083					1,173,783	667,496	667,496	506,287	1,100,000	4,862,000	6,230,300		
				증감(B-A)		821,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,862,000	1,040,917		

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			2018년 예산액	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비고 (변경사유)	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
대의정책과	대중교통 육성지원	공영여객 터미널관리	공영여객 터미널확충	신규	○사업기간 : 2018~2020(3년) ○위치 : 송암리 29-8번지 일원 ○사업내용 : 공영여객터미널설치 (대합실, 매표소, 휴게실 등)	4,837,000	-	-	-	-	-	-	2,072,000	-	2,765,000		
							1,200,000	241,441	988,559	2,780,000	1,610	2,778,390	4,020,000	-	-		
대의정책과	전략사업 개발 및 추진	전략사업개발	농촌중심지 활성화사업 (양양읍)	기존(A) 변경(B)	○사업기간 : 2016~2019(4년) ○사업내용 : 선도지구 개발사업	8,000,000	1,200,000	241,441	988,559	2,780,000	1,610	2,778,390	2,251,000	1,769,000	-	-	연도별 사업비 조정
							-	-	-	-	-	-	△ 1,769,000	1,769,000	-	-	
대의정책과	전략사업 개발 및 추진	전략사업개발	농촌중심지 활성화사업 (순양면)	기존(A) 변경(B)	○사업기간 : 2016~2019(4년) ○사업내용 : 일반지구 개발사업	5,800,000	695,713	695,713	-	1,500,000	1,500,000	3,604,287	-	-	-	-	연도별 사업비 조정
							695,713	695,713	-	1,500,000	1,500,000	1,291,000	2,313,000	-	-		
환경과	자연환경 보전	자연환경 조사관리	습지보호지역 관리	신규	○사업기간 : 2018~2020(3년) ○사업내용 : 학습용역 1식 ○사업내용 : 도지정습지보호지역 생태조사 학습용역	120,000	-	-	-	-	-	-	40,000	40,000	40,000	신규	
							2,200,000	2,200,000	-	2,753,000	-	-	1,718,000	-	-		
환경과	자연환경 보전	자연환경 조사관리	매호생태 복원사업	기존(A) 변경(B)	○사업기간 : 2015~2019(5년) ○사업내용 : 토지매입 및 습지복원 - 하중도 조성, 수제이동로 확장	6,671,000	2,200,000	2,200,000	-	2,753,000	-	-	2,000,000	2,471,000	-	-	연도별 사업비 조정
							-	-	-	△ 2,753,000	-	-	282,000	2,471,000	-	-	
*환경과	폐기물관리	종합폐기물 처리시설 조성	쓰레기소각 시설설치	신규	○사업기간 : 2019~2021(3년) ○사업내용 : 소각시설 48톤/일 ○사업내용 : 소각시설 설치	20,900,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000	19,700,000			
*환경과	폐기물관리	종합폐기물 처리시설 조성	농어촌 폐기물 처리시설 설치	신규	○사업기간 : 2019~2021(3년) ○사업내용 : 농어촌 폐기물처리 시설 증설사업	9,682,000	-	-	-	-	-	-	400,000	9,282,000			

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			2018년 예산액	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비고 (변경사유)
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
건설교통과	교통망확충	급경사지정비	면역치리지구 급경사지정비	기준(A)	○사업기간 : 2018~2020(3년) ○사업량 : 봉곡위험지역정비 (2,000㎡) ○사업내용 : 급경사지정비	500,000	-	-	-	-	-	-	100,000	400,000	-	연도별 사업비 및 사업기간 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2018~2019(2년) ○사업량 : 봉곡위험지역정비 (2,000㎡) ○사업내용 : 급경사지정비	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	400,000	400,000	-		
안전건설과	재난예방 관리체계 구축	재난위험 시설물 정비	재해위험지구 정비 (상평지구)	기준(A)	○사업기간 : 2018~2019(2년) ○사업량 : 관로정비 941m ○사업내용 : 재해위험지구 정비	2,500,000	-	-	-	-	-	-	1,250,000	1,250,000	-	연도별 사업비 조정
				변경(B)	○사업기간 : 2018~2019(2년) ○사업량 : 관로정비 1,740m ○사업내용 : 재해위험지구 정비	2,500,000	-	-	-	-	-	-	1,548,062	951,938	-	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	298,062	298,062	-		
안전건설과	재난예방 관리체계 구축	재난위험 시설물 정비	재해위험지구 정비 (중복지구)	기준(A)	○사업기간 : 2015~2017(3년) ○사업량 : 재해위험지구 정비1식 ○사업내용 : 교량재가설 및 제방축제 2.7km	6,727,000	3,300,000	2,392,263	907,737	2,000,000	1,980,646	19,354	1,427,000	-	-	총사업비 및 연도별 사업비, 사업기간 조정
				변경(B)	○사업기간 : 2015~2018(4년) ○사업량 : 재해위험지구 정비1식 ○사업내용 : 교량재가설 및 제방축제 2.7km	6,428,938	3,300,000	2,392,263	907,737	2,000,000	1,980,646	19,354	1,128,938	-	-	
				증감(B-A)		△ 298,062	-	-	-	-	-	-	298,062	-	-	
*건설교통과	재난예방 관리체계 구축	재난위험 시설물 정비	재해위험개신 지구 정비사업 (동명지구(보조))	신규	○사업기간 : 2019~2021(3년) ○사업량 : 교량재가설 및 제방축제 ○사업내용 : 재해위험지구정비	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000	1,900,000	사업계획변경에 따른 사업비조정 및 세부사업 명칭변경
				기준(A)	○사업기간 : 2016~2020(5년) ○사업량 : 도로개설 L=4.6km (B=12m)	13,180,000	299,734	276,781	22,953	1,250,000	146,915	1,103,085	3,128,000	3,501,133	3,501,133	
				변경(B)	○사업기간 : 2016~2020(5년) ○사업량 : 도로개설 L=3.6km (B=9.0m)	13,180,000	299,734	276,781	22,953	1,250,000	146,915	1,103,085	1,128,000	5,251,133	5,251,133	
건설교통과	교통망확충	군도정비	거점지역기반시설지원(군도4호 (월리~가평간) 도로개설사업)	증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	△ 2,000,000	1,750,000	1,750,000		

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			2018년 예산액	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비고 (변경사유)		
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
건설교통과 건설교통과	교통망확충	낙후지역개발 촉진	성강축진(구 개발축진)지구도 로개설(단도5호 여운포~송진간)	기준(A)	○사업기간 : 2010~2020(11년) ○사업명 : 도로개설 L=7.1km (B=20m) ○사업내용 : 도로개설 L=7.1km	26,175,000	14,727,000	14,547,126	179,874	2,500,000	1,313,396	1,186,604	652,000	-	8,296,000	사업계획변경에 따른 사업기간 및 사업비 변경		
				변경(B)	○사업기간 : 2010~2019(10년) ○사업명 : 도로개설 L=4.96km(B=20m) ○사업내용 : 도로개설 L=4.96km	17,227,000	14,727,000	-	2,500,000	1,313,396	1,186,604	-	-	-	-		-	-
				증감(B-A)		△ 8,948,000	-	179,874	-	-	△ 652,000	-	△ 8,296,000	-	-		-	-
건설교통과	교통망확충	군도확포장사업	수산항진군도로 확장사업(송양동호~여운포구간/7만국도)	기준(A)	○사업기간 : 2018~2022(5년) ○사업명 : 도로개설 L=2.82km ○사업내용 : 수산항진군도로 확포장(동호~여운포간)	14,178,000	-	-	-	-	-	-	652,000	-	13,526,000	총사업비 및 연도별사업비변경		
				변경(B)	○사업기간 : 2018~2022(5년) ○사업명 : 도로개설 L=2.82km ○사업내용 : 수산항진군도로 확포장(동호~여운포간)	14,778,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,252,000		-	13,526,000
				증감(B-A)		600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000		-	-
건설교통과	교통망확충	농어촌도로 정비사업	밀곡리 농어촌도로 확포장사업	신규	○사업기간 : 2017~2020(4년) ○사업명 : L=1.9km ○사업내용 : 현북101호(밀곡리) 도로확포장	2,850,000	-	-	-	-	-	-	550,000	500,000	1,800,000	총사업비 및 연도별사업비, 사업기간 변경		
				기준(A)	○사업기간 : 2016~2019(4년) ○사업명 : 하천정비 5.2km ○사업내용 : 하천기본계획 변경 보축 및 호안정비	25,000,000	800,000	540,290	259,710	2,100,000	399,521	1,700,479	4,600,000	17,500,000	-		-	
				변경(B)	○사업기간 : 2016~2020(5년) ○사업명 : 하천정비 5.2km ○사업내용 : 하천기본계획 변경 보축 및 호안정비	23,000,000	800,000	540,290	259,710	2,100,000	399,521	1,700,479	4,600,000	5,998,000	9,502,000		-	-
*건설교통과	하천지수 대책강화	하천재해방지	지방하천정비 (하천재해예방)	증감(B-A)		△ 2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	△ 11,502,000	9,502,000	총사업비 및 연도별사업비, 사업기간 변경		
				기준(A)	○사업기간 : 2015~2021(7년) ○사업명 : 3.5km ○사업내용 : 관공형석도설치용역	12,470,000	4,670,000	4,426,226	243,774	200,000	150,873	49,127	100,000	7,500,000	-		-	
				변경(B)	○사업기간 : 2016~2021(6년) ○사업명 : 1식 ○사업내용 : 사후환경조사용역	750,000	187,000	-	187,000	187,000	-	187,000	-	376,000	-		-	
오색산도 추진단	관광 인프라 구축	국립공원 편의시설 확충	침악산오색산도 설치 사업	기준(A)	○사업기간 : 2016~2021(6년) ○사업명 : 1식 ○사업내용 : 사후환경조사용역	750,000	187,000	-	187,000	187,000	-	187,000	-	376,000	-	-	연도별사업비 조정	
				변경(B)	○사업기간 : 2016~2021(6년) ○사업명 : 1식 ○사업내용 : 사후환경조사용역	750,000	187,000	-	187,000	187,000	-	187,000	-	187,000	-	-		376,000
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 376,000		376,000

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지				2017년			2018년 예산액	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비고 (변경사유)	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	2018년 예산액					2019년 예산액
오색사도 추진단	관광 인프라 구축	국립공원 편의시설 확충	해안권발전 선도사업 (오색자연휴양림지구조장)	기준(A)	○사업기간 : 2015~2018(4년) ○사업량 : 67,702㎡ ○사업내용 : 주차장, 산책로, 헬링하우스	30,000,000	8,440,000	705,718	7,734,282	5,380,000	12,567	5,367,433	16,180,000	-	-	-	사업기간 연장 및 연도별 사업비 조정	
				변경(B)	○사업기간 : 2015~2020(6년) ○사업량 : 67,702㎡ ○사업내용 : 주차장, 산책로, 헬링하우스	30,000,000	8,440,000	705,718	7,734,282	5,380,000	12,567	5,367,433	3,466,000	5,876,000	6,838,000	5,876,000		6,838,000
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 12,714,000	5,876,000		6,838,000
*해양레포츠 관리사업소	기반사업 조성	기반시설물 조성 및 관리	시설확충 및 유지관리	기준(A)	○사업기간 : 2015~2018(4년) ○사업량 : 공원해제지역군관리 계획 변경	1,100,000	400,000	353,490	46,510	300,000	145,461	154,539	400,000	-	-	-	사업기간 및 연도별 사업비 조정	
				변경(B)	○사업기간 : 2015~2019(5년) ○사업량 : 공원해제지역군관리 계획 변경	1,100,000	400,000	353,490	46,510	300,000	145,461	154,539	400,000	400,000	-	-		
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 400,000	400,000		-
*상하수도사업소	환경기초 시설운영	하수관거관리	하수관거 정비 (거마리)	기준(A)	○사업기간 : 2016~2018(3년) ○위 치 : 양양읍 거마리 일원 ○사업량 : 하수관거 5.5km	2,477,000	715,000	76,242	638,758	1,056,000	-	1,056,000	248,000	282,857	175,143	-	총사업비조정	
				변경(B)	○사업기간 : 2016~2019(4년) ○위 치 : 양양읍 거마리 일원 ○사업량 : 하수관거 5.5km	2,961,000	715,000	76,242	638,758	1,056,000	-	1,056,000	248,000	282,857	659,143	282,857		659,143
				증감(B-A)		484,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		484,000
상하수도사업소	환경기초 시설운영	하수관거관리	양양 노후하수관로 정비사업	기준(A)	○사업기간 : 2018~2020(3년) ○위 치 : 양양읍 현남면 일원 ○사업량 : 노후하수관로 교체 L=7.45km	7,176,000	-	-	-	-	-	-	600,000	2,959,000	3,617,000	-	연도별 사업비 조정	
				변경(B)	○사업기간 : 2018~2020(3년) ○위 치 : 양양읍 현남면 일원 ○사업량 : 노후하수관로 교체 L=7.45km	7,176,000	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	2,632,000		3,944,000
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 327,000		327,000
지방공기업상수도사업특별회계					1건	18,668,000	-	-	-	-	-	-	-	2,800,000	15,868,000			
*상하수도사업소	상수도관리 (자본적 지출)	상수도유지관리 (비가동설비 자산취득)	지방상수도 현대화사업	신규	○사업내용 - 노후상수도관로 정비 - 블록시스템 구축 및 유지관리시스템 구축	18,668,000	-	-	-	-	-	-	-	2,800,000	15,868,000	신규		