

명시이월사업조서

□ 명시이월 사업 조서('19 ⇒ '20)

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2020 이월액	2020 이월액				이월사유	완공 예정일
								계	국비	도비	군비		
합 계			85건			30,306,530	20,511,775	20,511,775	3,654,939	1,953,393	14,903,444		
일 반 회 계			80건			26,722,530	18,607,460	18,607,460	3,075,269	1,920,906	13,611,286		
기획감사실	군정의 기획·평가 및 정책개발	군정 기획·조정 관리	군정시책 추진	207-01	국책공모사업 신청 타당성 조사 용역	110,000	22,805	22,805	-	-	22,805	용역준공시기 미도래	'20.06.30
기획감사실	군정의 기획·평가 및 정책개발	군정 기획·조정 관리	군정시책 추진	401-01	양양 양수발전소 페터널 양수작업	200,000	193,234	193,234			193,234	공사준공시기 미도래	'20.02.29
기획감사실	군정의 기획·평가 및 정책개발	군정 기획·조정 관리	군정시책 추진	401-01	양양공항내 홍보조형물 설치	50,000	50,000	50,000			50,000	물품납품시기 미도래	'20.03.31
기획감사실	군정의 기획·평가 및 정책개발	군 정책개발	시군 역량강화	207-01	마을발전 예비계획 수립	45,000	45,000	45,000	31,500		13,500	용역준공시기 미도래	'20.03.31
자치행정과	자치행정 역량 강화	군정협력체제 구축	자율방범대 운영 지원	401-01	강현면 다목적 사무실 신축	270,000	270,000	270,000	-	-	270,000	국유지 토지매입 지연으로 미착공	'20.06.30.
자치행정과	자치행정 역량 강화	군정협력체제 구축	민·관·군 교류행사 추진	401-01	군부대 주둔지 등 주변지역 정비사업	162,000	40,166	40,166	-	12,050	28,116	군단 시설팀과 협의 지연	'20.06.30.
자치행정과	주민 삶의 질 향상 지원	주민복지시설 운영관리	종합복지회관 운영관리	401-01	종합복지회관 및 경로당 신축	250,000	222,164	222,164	-	-	222,164	장애인 편의시설 협의 및 부지 내 지장물 이설지연	'20.01.30.
자치행정과	주민 삶의 질 향상 지원	주민복지시설 운영관리	종합복지회관 운영관리	401-01	금강리 마을회관 주변정비	30,000	30,000	30,000	-	-	30,000	장애인 편의시설 협의 및 부지 내 지장물 이설지연	'20.01.30.
자치행정과	주민 삶의 질 향상 지원	아름다운 마을만들기 지원	아름다운 마을만들기 지원	307-02	강원도 마을공동체 지원사업(전진1리)	14,300	9,300	9,300	-	4,650	4,650	'19년 3회추경 편성으로 인한 공기부족	'20.10.30.
자치행정과	안전관리체계 구축	재난예방활동 지원	재난예방활동 지원	401-01	재난종합상황실 통합관리시스템 구축	50,000	30,000	30,000	30,000	-	-	실시설계 완료 후 공사추진	'20.03.15.
자치행정과	안전관리체계 구축	재난예방활동 지원	재난예방활동 지원	405-01	재난종합상황실 통합관리시스템 장비	650,000	650,000	650,000	650,000	-	-	실시설계 완료 후 집행예정	'20.03.15.
경제에너지과	고용 촉진 및 안정	실업대책 관리	강원도형 사회보험료 지원	307-02	강원도형 사회보험료 지원	478,800	18,632	18,632	-	13,042	5,590	지출시기 미도래	'20.12.31.
경제에너지과	고용 촉진 및 안정	실업대책 관리	생계형 1인 자영업자 사회보험료 지원	307-02	강원도형 사회보험료 지원	57,130	57,130	57,130	-	57,130	-	지출시기 미도래	'20.12.31.
경제에너지과	고용 촉진 및 안정	실업대책 관리	지역주도형(강원도형) 청년일자리	307-02	지역주도형 청년일자리사업(인건비)	252,000	135,538	135,538	75,298	18,071	42,169	지출시기 미도래	'20.12.31.
경제에너지과	지역경제안정 기반확립	전통시장 육성 지원	전통시장 주차환경 개선사업	401-01	양양전통시장 주차장 조성사업	600,000	600,000	600,000	-	-	600,000	지출시기 미도래	'20.01.29.
경제에너지과	지역경제안정 기반확립	전통시장 육성 지원	전통시장 태양광 설치사업	401-01	양양전통시장 태양광 설치사업	750,000	730,380	730,380	588,228	117,646	24,506	사업장소 변경	'20.06.30.
세무회계과	재산관리	청사관리	청사시설정비	401-01	청사신축(본청, 의회)타당성 용역	40,000	33,421	33,421	-	-	33,421	준공기한 미도래	'20.10.29.
세무회계과	재산관리	청사관리	청사시설정비	401-01	서고철거 및 신축설계용역	45,000	45,000	45,000	-	-	45,000	준공기한 미도래	'20.01.14.
세무회계과	재산관리	청사관리	청사시설정비	401-01	복합형 사무공간 신축 설계용역	45,000	45,000	45,000	-	-	45,000	준공기한 미도래	'20.01.14.
문화관광체육과	관광기반 확충 및 관리	관광기반 구축	둔전계곡 탐방로 개설	401-01	둔전계곡 탐방로 조성사업	496,400	492,900	492,900	-	-	492,900	준공기한 미도래	'20.05.31.
문화관광체육과	관광기반 확충 및 관리	관광기반 구축	둔전계곡 탐방로 개설	401-03	둔전계곡 탐방로 조성사업 부대비	3,600	3,200	3,200	-	-	3,200	지출시기 미도래	'20.05.31.
문화관광체육과	관광기반 확충 및 관리	관광기반 구축	광나루~광진해변 해안탐방로 조성	401-01	광나루~광진해변 해안탐방로 조성	50,000	28,038	28,038	-	-	28,038	지출시기 미도래	'20.01.31.

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2020 이월액	2020 이월액				이월사유	완공 예정일
								계	국비	도비	군비		
문화관광과	관광기반 확충 및 관리	관광기반 구축	해양관광자원 개발사업	401-01	해양레저시설 설치 타당성 검토 용역	19,000	19,000	19,000			19,000	용역준공시기 미도래	'20.04.30
문화관광체육과	관광기반 확충 및 관리	지역축제 활성화 지원	해맞이축제운영	201-03	해맞이축제	65,000	65,000	65,000	-	-	65,000	지출시기미도래(행사기간과 출납폐쇄기한 중복)	'20.01.31.
문화관광체육과	관광기반 확충 및 관리	지역축제 활성화 지원	해맞이축제운영	301-09	해맞이축제	5,000	5,000	5,000	-	-	5,000	지출시기미도래(행사기간과 출납폐쇄기한 중복)	'20.01.31.
문화관광체육과	문화재 보존관리	문화유적 관리운영	문화재 재난방지시설 구축	401-01	양양 낙산사 일원 전기시설 개선(2차)	160,000	71,222	71,222	35,611	10,683	24,928	집행잔액 이월활용(문화재청 지침/안전기준과-6441('19.11.27))	'20.12.31
문화관광체육과	문화재 보존관리	유형문화재 관리	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(양양 진전사지 삼층석탑 해체보수 설계)	401-01	양양 진전사지 삼층석탑 해체보수 설계용역	50,000	20,500	20,500	14,350	3,075	3,075	발굴조사 용역과 중복, 발굴조사 완료 결과 반영	'20.12.31.
문화관광체육과	양양체육경쟁력강화	체육시설확충	양양 생활체육관 건립공사	401-01	양양 탁구장 건립공사	3,300,000	1,834,062	1,834,062	283,545	132,234	1,418,283	지출시기 미도래	'20.04.30.
문화관광체육과	양양체육경쟁력강화	체육시설확충	양양 생활체육관 건립공사	401-02	양양 탁구장 건립공사	200,000	150,000	150,000	23,191	10,816	115,993	지출시기 미도래	'20.04.30.
도시계획과	도시개발	도시계획정비	양양초교~우신연립간 군계획도로 확장	401-01	양양초교~우신연립간 군계획도로 확장	598,000	450,142	450,142	-	112,608	337,534	인접 전선지중화로 인한 착수 지연	'20.06.30.
도시계획과	도시개발	도시계획정비	양양초교~우신연립간 군계획도로 확장	401-03	양양초교~우신연립간 군계획도로 확장 부대비	2,000	1,730	1,730	-	-	1,730	인접 전선지중화로 인한 착수 지연	'20.06.30.
도시계획과	도시개발	도시계획정비	군농협~강원측량간 군계획도로 확포장공사	401-01	군농협~강원측량간 군계획도로 확포장공사	200,000	147,337	147,337	-	-	147,337	인접 전선지중화로 인한 사업 추진지연	'20.06.30.
도시계획과	도시개발	도시계획정비	향교회관인근 주차장 조성공사	401-01	향교회관 인근 주차장 조성공사	100,000	60,000	60,000	-	-	60,000	관련기관(부서)인허가, BF인증 및 민원협의	'20.12.31.
도시계획과	도시재생	도시재생사업추진	월리(소방서인근)대지조성사업	401-01	기본 및 실시계획용역	180,000	88,430	88,430	-	-	88,430	지출시기 미도래	'20.02.04.
도시계획과	도시재생	도시재생사업추진	월리(소방서인근)대지조성사업	401-01	소규모 환경영향평가용역	22,000	19,797	19,797	-	-	19,797	기본 및 실시계획용역 지연	'20.02.04.
도시계획과	도시재생	도시재생사업추진	월리(소방서인근)대지조성사업	401-01	분묘이전 보상	28,700	28,700	28,700	-	-	28,700	분묘개장 지연	'20.04.30.
대외정책과	투자 인프라 구축	투자유치 활동지원	파크골프장 조성사업	401-01	파크골프장 조성공사	800,000	751,882	751,882	-	-	751,882	지출시기 미도래(행정절차 지연 및 사업부서 이관/당초 문광과)	'20.12.31.
대외정책과	투자 인프라 구축	투자유치 활동지원	양양 수상레저스포츠 체험장 조성	401-01	남대천수상레저스포츠 조성사업 사업비	600,000	600,000	600,000	-	300,000	300,000	지출시기 미도래 ('19.12월 시설용 착공)	'20.06.30
대외정책과	도시성장 기반조성	정책개발 추진	정책개발에 따른 타당성등 조사용역	401-01	낙산스카이바이크 설치사업 타당성조사 및 기본구상 용역	19,800	5,940	5,940	-	-	5,940	지출시기 미도래 - 용역 추진 중	'20.01.30
대외정책과	도시성장 기반조성	정책개발 추진	정책개발에 따른 타당성등 조사용역	401-01	투자협약 공모 전략수립용역 (양양공항주변)	20,400	20,400	20,400	-	-	20,400	지출시기 미도래 - 용역 추진 중	'20.04.30
환경과	환경보전 관리	화장실 문화개선	취약지역화장실 남녀분리 지원	402-02	취약지역화장실 남녀분리 지원	20,000	10,000	10,000	5,000	1,500	3,500	사업대상자 추가발굴	'20.06.30.
건설교통과	하천정비	하천 유지관리	하천 민원해결	401-01	국유재산 실태조사 측량용역	50,000	45,000	45,000	-	-	45,000	추경 반영에 따른 절대공기 부족	'20.12.31.
건설교통과	하천정비	소하천 정비	소하천 민원해결	401-01	소하천편입토지 보상(논화전)	200,000	82,745	82,745	-	-	82,745	보상지연에 따른 절대공기 부족	'20.12.31.
건설교통과	교통망 확충	군도 정비 사업	군도 유지보수	401-01	군도 정비계획수립	130,000	19,000	19,000	-	-	19,000	준공시기 미도래	'20.06.30.
건설교통과	교통망 확충	군도 정비 사업	군도 유지보수	401-01	군도4호선접속도로(국도7호선연결)개설사업	1,000,000	861,460	861,460	-	-	861,460	준공시기 미도래	'20.10.30.
건설교통과	교통망 확충	군도 정비 사업	손양~학포간 도로확포장공사	401-01	손양~학포간 도로확포장 공사	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	준공시기 미도래	'20.10.30.

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2020 이월액	2020 이월액				이월사유	완공 예정일
								계	국비	도비	군비		
건설교통과	교통망 확충	농어촌도로 정비사업	농어촌도로 확포장사업	401-01	농어촌도로 정비계획수립	70,000	24,513	24,513	-	-	24,513	준공시기 미도래	'20.06.30.
건설교통과	교통망 확충	농어촌도로 정비사업	농어촌도로 확포장사업	401-01	강현201호선 대조평 확.포장공사	400,000	323,000	323,000	-	-	323,000	준공시기 미도래	'20.06.30.
건설교통과	교통망 확충	농어촌도로 정비사업	농어촌도로 확포장사업	401-01	화일리 환경자원센터 우회도로 개설사업	300,000	300,000	300,000	-	-	300,000	준공시기 미도래	'20.06.30.
건설교통과	교통망 확충	농어촌도로 정비사업	농어촌도로 확포장사업	401-01	현남209호선 남애리 농어촌도로 보수공사	500,000	500,000	500,000	-	-	500,000	준공시기 미도래	'20.06.30.
건설교통과	교통망확충	소규모 민원해결	주민숙원해결사업(도비)	401-01	여운포리 마을도로 배수시설 정비공사	200,000	168,395	168,395	-	42,099	126,296	관급자재 제작기일 소요 및 절대공기 부족	'20.06.30.
건설교통과	교통망확충	소규모 민원해결	소규모 기반시설 확보사업	401-01	소규모 시설내 미불용지보상	300,000	160,862	160,862	-	-	160,862	편입 토지 소유자 협의 지연	'20.06.30.
건설교통과	교통망확충	소규모 민원해결	소규모 기반시설 확보사업	401-01	영광정 막국수 주변 도로포장공사	200,000	200,000	200,000	-	-	200,000	편입토지 소유자 협의 지연	'20.06.30.
건설교통과	농업기반강화	농업생산기반 구축	시군 수리시설 개보수	401-01	저수지 정밀안전진단용역	100,000	63,707	63,707	-	-	63,707	용역 절대공기 미도래	'20.06.30.
건설교통과	대중교통육성지원	운송사업지원	농촌형 교통모델사업(공공형 버스)	307-09	공공형 버스 운영	155,000	155,000	155,000	77,500	38,750	38,750	차량출고지연에 따른 운영시기 지연	'20.08.30.
해양수산과	해양관광진흥	해양레저 개발	수산항 요트마리나 기반시설 조성	401-01	수산항 요트마리나 항만개발	794,960	630,572	630,572	315,287	94,586	220,700	조달청 계약지연(계약범위조정)	'20.06.30.
해양수산과	해양관광진흥	해양레저 개발	수산항 요트마리나 기반시설 조성	401-03	수산항 요트마리나 항만개발 부대비	5,040	5,040	5,040	2,520	756	1,764	조달청 계약지연(계약범위조정)	'20.06.30.
해양수산과	어업경쟁력강화	어업인육성 및 활동증진	여가도우미 지원	402-02	여가도우미 지원	8,000	5,600	5,600	3,500	630	1,470	지원사유(사고, 질병 등) 발생 시 수시지원	'20.02.28.
해양수산과	어업경쟁력강화	어업인생산기반지원	어구보수보관장 시설	401-01	어구보수보관장 시설(자체)	128,700	123,379	123,379	-	-	123,379	사업시행 지연 및 준공시기 미도래	'20.03.31.
해양수산과	어업경쟁력강화	어업인생산기반지원	어촌정주항개발	401-01	어촌정주어항개발 시설비	996,220	844,980	844,980	-	253,012	591,968	사업시행 지연 및 준공시기 미도래	'20.06.30.
해양수산과	어업경쟁력강화	어업인생산기반지원	어촌정주항개발	401-03	어촌정주어항개발 시설부대비	3,780	836	836	-	418	418	본 사업 이월에 따른 부대비 이월	'20.06.30.
해양수산과	어업경쟁력강화	어업인생산기반지원	토사매몰어항 준설	401-01	토사매몰어항 준설 시설비	228,992	65,409	65,409	-	19,623	45,786	제2회 추경 예산확보에 따른 절대공기 부족	'20.06.30.
해양수산과	어업경쟁력강화	어업인생산기반지원	토사매몰어항 준설	401-03	토사매몰어항 준설 시설부대비	1,008	598	598	-	179	419	본 사업 이월에 따른 부대비 이월	'20.06.30.
오색식도추진단	관광 인프라 구축	국립공원 편의시설 확충	오색리 관터 데크로드 설치사업	401-01	오색리 관터 데크로드 설치	174,000	100,000	100,000	-	-	100,000	동절기 공사 중지	'20.05.31
도민체전추진단	양양체육 경쟁력 확보	강원도민체육대회 준비	강원도민체육대회	201-03	도민체전 공개행사(개.폐회식 등)대행공모	850,000	600,000	600,000	-	-	600,000	지출시기 미도래	'20.07.31.
도민체전추진단	양양체육 경쟁력 확보	강원도민체육대회 준비	강원도민체육대회	207-02	도민체전 홈페이지 구축	22,000	4,000	4,000	-	-	4,000	지출시기 미도래	'20.02.07.
도민체전추진단	양양체육 경쟁력 확보	강원도민체육대회 준비	강원도민체육대회	401-01	제55회 도민체전경기장 개보수	3,957,700	1,310,218	1,310,218	-	310,218	1,000,000	지출시기 미도래	'20.04.30.
농업기술센터	농업경쟁력 향상	농업인 생활안정 지원	농식품산업 활성화 지원	402-02	농식품가공시설(HACCP)개선지원	50,000	5,500	5,500	-	1,650	3,850	HACCP인증심사기간 지연으로 인한 사업비 지출 불가	'20.06.30.
농업기술센터	기업형 새농촌운영	기업형 새농촌 지원사업	기업형 새농촌 마을만들기	402-02	2019선정 기업형 새농촌 마을만들기(1차)	300,000	300,000	300,000	-	180,000	120,000	사업기간 부족으로 인한 이월	'21.12.31.
농업기술센터	기업형 새농촌운영	기업형 새농촌 지원사업	기업형 새농촌 마을만들기	402-02	2019선정 기업형 새농촌 마을만들기(선도)	200,000	200,000	200,000	-	100,000	100,000	사업기간 부족으로 인한 이월	'21.12.31.

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2020 이월액	2020 이월액				이월사유	완공 예정일
								계	국비	도비	군비		
농업기술센터	축산경쟁력강화	양봉육성	토종벌육성지원사업 (우수여왕벌육종보급)	402-02	토종벌육성사업	6,000	4,800	4,800	2,400	480	1,920	남충봉아부패병 양성반응 및 증세 발현으로 인한 사업지체	'20.09.30.
농업기술센터	축산경쟁력강화	축산분뇨 관리 및 지원	가축분뇨 퇴비살포비 지원사업	402-02	가축분뇨 퇴비살포비 지원금	20,000	20,000	20,000	10,000	2,000	8,000	퇴비유통전문조직협의회 미구성 20년 상반기내 구성 예정	'20.12.31.
농업기술센터	축산경쟁력강화	축산분뇨 관리 및 지원	퇴비유통전문조직 지원사업	402-02	퇴비유통전문조직 지원금	160,000	160,000	160,000	60,000	20,000	80,000	퇴비유통전문조직협의회 미구성 20년 상반기내 구성 예정	'20.12.31.
농업기술센터	농업인 복지 증진	농업인 생활환경 개선	농산물 종합가공 기술지원	201-01	농산물 종합가공센터 운영비	30,000	18,000	18,000	9,000	-	9,000	양양군농산물종합가공센터 HACCP인증 완료시기 미도래	'20.11.31.
농업기술센터	농업경쟁력향상	농업용수운영	가뭄대책	207-01	양양 쌍천 주변 대형관정 농업용수 (용출)량 연구용역	30,000	9,210	9,210			9,210	연구용역기간 2020.11월 종료	20.11.31
해양레포츠 관리사업소	해양레포츠 경쟁력강화	해양레포츠 시설 확충	해양레포츠 시설유지관리	401-01	죽도 서핑센터 신축 건축설계 용역	50,000	50,000	50,000	-	-	50,000	완료기한 미도래	'20.05.31.
상하수도사업소	상수도관리	마을상수도관리	소규모수도시설개량	401-01	소규모수도시설개량	800,000	398,789	398,789	94,789	63,000	241,000	2회추경 사업으로 실시설계중	'20.07.30.
상하수도사업소	용수개발	농업생활용수개발	기초생활인프라	401-01	농촌농업생활용수개발사업	1,544,000	1,090,786	1,090,786	763,550	-	327,236	장리 사업계획 변경 등	'20.12.31.
시설관리사업소	문화시설관리	문화복지회관운영	문화복지회관시설관리	401-01	문화복지회관공연장객석증축공사	705,000	642,011	642,011	-	-	642,011	실시설계 지연 및 공사계약 절대공기 부족	'20.05.31.
시설관리사업소	문화시설관리	문화복지회관운영	문화복지회관시설관리	401-02	문화복지회관공연장객석증축공사 감리비	13,000	13,000	13,000	-	-	13,000	실시설계 지연 및 공사계약 절대공기 부족	'20.05.31.
특 별 회 계			5건			3,584,000	1,904,315	1,904,315	579,670	32,487	1,292,158		
상하수도사업소	상수도관리	농어촌생활용수 개발사업	급수취약지역식수원개발	401-01	급수취약지역식수원개발사업(손양면)	1,552,329	359,329	359,329	251,530	32,340	75,459	20년사업 실시설계 및 급수 관로공사 추진	'20.06.30.
상하수도사업소	상수도관리	농어촌생활용수 개발사업	급수취약지역식수원개발	401-01	급수취약지역식수원개발사업(취수공)	1,000,000	958,813	958,813	-	-	958,813	준공기한 미도래	'20.04.30.
상하수도사업소	상수도관리	농어촌생활용수 개발사업	급수취약지역식수원개발	401-03	급수취약지역식수원개발사업 시설부대비	4,671	1,629	1,629	1,140	147	342	본사업 이월에 따른 부대비 이월	'20.06.30.
상하수도사업소	하수도관리	공공하수도관리	공공하수도시설정비	401-01	장승1리(들골) 하수관로 정비사업	700,000	257,544	257,544	-	-	257,544	현장여건 변동, 준공시기 미도래	'20.03.31.
경제에너지과	발전소주변지역정비	양수발전소 주변지역지원	발전소주변지역기본지원사업(양수)	402-02	발전소주변지역 기본지원사업	327,000	327,000	327,000	327,000	-	-	지출시기 미도래	'20.12.31