

계속비사업조서

□ 계속비사업조사

회계연도 : 2019년
예산구분 : 3회주경
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년이후 예산액	비 고 (변경사유)
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
합 계					13건	108,863,083	13,718,517	5,987,852	7,730,665	6,669,000	2,205,326	4,463,674	13,263,300	19,036,300	56,175,966	
문화관광체육과	양양체육 경쟁력강화	체육시설확충	양양 다목적 체육관건립	신규	○ 사업기간 : 2019~2020(2년) ○ 사업량 : 1식 (연면적 990㎡) ○ 사업내용 : 다목적 체육관 건설	2,800,000							1,650,000	1,150,000		
도시계획과	도시개발	도시계획정비	종합운동장~7번국도간 군계획도로 개설공사	신규	○ 사업기간 : 2019~2022(4년) ○ 사업량 : 도로개설 L=1.2km ○ 사업내용 : 군계획도로개설	9,300,000							500,000	503,000	8,297,000	
도시계획과	투자인프라 구축	투자유치 활동지원	정암리 전원마을조성	기존(A)	○ 사업기간 : 2016~2021(6년) ○ 사업량 : 67세대 ○ 사업내용 : 대지조성	13,366,083	1,173,783	667,496	506,287	1,100,000	270,741	829,259	4,862,000	5,230,300	1,000,000	연도별사업비 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2016~2021(6년) ○ 사업량 : 67세대 ○ 사업내용 : 대지조성	13,366,083	1,173,783	667,496	506,287	1,100,000	270,741	829,259	3,862,300	5,230,300	1,999,700	
				증감(B-A)								△ 999,700	-	999,700		
대외정책과	전략사업 개발및추진	전략사업 개발	농촌중심지 활성화 사업 (양양읍)	기존(A)	○ 사업기간 : 2016~2019(4년) ○ 사업내용 : 선도지구 개발사업	8,000,000	3,980,000	243,051	3,736,949	2,251,000	77,495	2,173,505	1,769,000			사업기간 및 연도별 사업비 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2016~2020(5년) ○ 사업내용 : 선도지구 개발사업	8,490,000	3,980,000	243,051	3,736,949	2,251,000	77,495	2,173,505	1,809,000	450,000		
				증감(B-A)								40,000	450,000	-		
환경과	자연환경 보전	자연환경 조사 관리	습지보호지역 관리	기존(A)	○ 사업기간 : 2018~2020(3년) ○ 사업량 : 1식 ○ 사업내용: 도지정습지보호지역 정밀조사	120,000				40,000	35,370	4,630	40,000	40,000		계속비사업 종료
				변경(B)	○ 사업기간 : 2018~2018(1년) ○ 사업량 : 1식 ○ 사업내용: 도지정습지보호지역 정밀조사	40,000				40,000	35,370	4,630	-	-		
				증감(B-A)		△ 80,000	-	-	-	-	-	-	△ 40,000	△ 40,000	-	
건설교통과	하천정비	소하천정비	여운포 소하천 정비	신규	○ 사업기간 : 2019~2022(4년) ○ 사업내용 : 소하천정비 4.632km	17,800,000							500,000	3,400,000	13,900,000	

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년이후 예산액	비 고 (변경사유)
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
건설교통과	하천 치수대책 강화	하천재해방지	지방하천정비 (하천재해예방/ 남대천 서면지 구)	기존(A)	○ 사업기간 : 2019~2021(3년) ○ 위 치 : 서면 용천리~현북면 법수치리 ○ 사 업 량 : 치수(재해예방) 사업 L=15.5km	9,554,000							800,000	4,000,000	4,744,000	연도별사업비 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2019~2021(3년) ○ 위 치 : 서면 용천리~현북면 법수치리 ○ 사 업 량 : 치수(재해예방) 사업 L=15.5km	9,554,000						1,000,000	1,000,000	7,554,000		
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	200,000	△ 3,000,000	2,810,000		
건설교통과	교통망확충	군도정비	거점지역기반 시설지원(군도4 호(월리~가평 간) 도로개설사 업)	기존(A)	○사업기간 : 2016~2020(5년) ○사 업 량 : 도로개설 L=3.6km (B=9.0m)	13,180,000	1,549,734	423,696	1,126,038	1,128,000	1,061,943	66,057	5,251,133	5,251,133	-	사업기간 및 연도별 사업비 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2016~2021(6년) ○사 업 량 : 도로개설 L=3.6km (B=9.0m)	13,180,000	1,549,734	423,696	1,126,038	1,128,000	1,061,943	66,057	2,300,000	5,303,000	2,899,266	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	△ 2,951,133	51,867	2,899,266		
건설교통과	교통망확충	군도확포장사업	수산항접근도로 확장사업(손양 동호~여운포구 간/7번국도)	기존(A)	○사업기간 : 2018~2022(5년) ○사 업 량 : 도로개설 L=2.82km ○사업내용 : 수산항접근도로 확포 장(동호~여운포간)	14,778,000	-	-	-	1,252,000	269,054	982,946	-	6,763,000	6,763,000	총사업비 및 연도별사업비 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2018~2022(5년) ○사 업 량 : 도로개설 L=2.82km ○사업내용 : 수산항접근도로 확포 장(동호~여운포간)	15,678,000	-	-	-	1,252,000	269,054	982,946	700,000	2,000,000	11,726,000	
				증감(B-A)		900,000	-	-	-	-	-	-	700,000	△ 4,763,000	4,963,000	
건설교통과	교통망확충	농어촌도로 정비 사업	말곡리 농어촌 도로 확포장사 업	기존(A)	○사업기간 : 2017~2020(4년) ○사 업 량 : L=1.9km ○사업내용 : 현북101호(말곡리) 도로확포장	2,850,000	-	-	-	550,000	372,376	177,624	500,000	1,800,000	-	사업기간 및 연도별 사업비 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2017~2021(5년) ○사 업 량 : L=1.9km ○사업내용 : 현북101호(말곡리) 도로확포장	2,850,000	-	-	-	550,000	372,376	177,624	-	-	2,300,000	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	△ 500,000	△ 1,800,000	2,300,000		
오색삭도 추진단	관광 인프라 구축	국립공원 편의시설 확충	설악산 오색삭 도 설치 사업	기존(A)	○사업기간 : 2015~2021(7년) ○사 업 량 : 3.5km ○사업내용 : 관광형삭도설치용역	12,470,000	4,870,000	4,577,099	292,901	100,000	-	100,000	7,500,000	-	-	연도별 사업 비 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2015~2021(7년) ○사 업 량 : 3.5km ○사업내용 : 관광형삭도설치용역	12,470,000	4,870,000	4,577,099	292,901	100,000	-	100,000	-	-	7,500,000	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	△ 7,500,000	-	7,500,000		

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년이후 예산액	비 고 (변경사유)	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
오색삭도 추진단	관광 인프라 구축	국립공원 편의시설 확충	설악산오색삭도 지원 사업	기존(A)	○사업기간 : 2016-2021(6년) ○사업량 : 1식 ○사업내용 : 사후환경조사용역	750,000	374,000	-	374,000	-	-	-	-	376,000	-	재정안정화 기금전환계획 에 따른 사업 기간변경 및 계속비사업 종료	
				변경(B)	○사업기간 : 2016-2019(4년) ○사업량 : 1식 ○사업내용 : 사후환경조사용역	374,000	374,000	-	374,000	-	-	-	-	-	-		-
				증감(B-A)		△ 376,000	-	-	-	-	-	-	-	△ 376,000	-		-
상하수도사업소	환경 기초시설 운영	하수관거 관리	하수관거 정비 (거마리)	기존(A)	○ 사업기간 : 2016~2019(4년) ○ 위 치 : 양양읍 거마리 일원 ○ 사업량 : 하수관거 5.5km	2,961,000	1,771,000	76,510	1,694,490	248,000	118,347	129,653	282,857	659,143	-	연도별사업비 변경	
				변경(B)	○ 사업기간 : 2016~2019(4년) ○ 위 치 : 양양읍 거마리 일원 ○ 사업량 : 하수관거 5.5km	2,961,000	1,771,000	76,510	1,694,490	248,000	118,347	129,653	942,000	-	-		
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	659,143	△ 659,143	-		-